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Untuk merencanakan suatu anggaran proyek, estimator harus mempunyai 
pedoman metode yang ekonomis dan jelas berlaku di Indonesia. Keuntungan yang 
diperoleh Seorang Estimator tergantung pada kecakapannya membuat perkiraan 
biaya. Bila penawaran harga yang diajukan di dalam proses lelang terlalu tinggi, 
kemungkinan besar Estimator akan mengalami kekalahan. Sebaliknya bila 
memenangkan lelang dengan harga terlalu rendah, akan mengalami kesulitan 
dibelakang hari oleh karena itu perkiraan biaya memegang peranan penting dalam 
penyelengaraan proyek untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya 
seperti material, tenaga kerja, pelayanan maupun waktu. Di Indonesia terdapat 
metode untuk merencanakan harga satuan biaya anggaran proyek yaitu BOW 
(Burgelijke Openbare Werken), SNI 2008 dan AHSP 2016. Kontraktor umumnya 
membuat harga penawaran berdasarkan analisa yang tidak seluruhnya 
berpedoman pada analisa BOW (Burgelijke Openbare Werken), SNI 2008 
maupun AHSP 2016. Para kontraktor lebih cenderung menghitung harga satuan 
pekerjaan berdasarkan dengan analisa mereka sendiri yang didasarkan atas 
pengalaman terdahulu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode apa yang paling ekonomis dan 
untuk menjadi acuan para estimator merencenakan biaya konstruksi dengan 
metode yang berlaku di Indonesia tidak dengan metode yang di analisa sendiri. 
Dalam perhitungan rencana anggaran biaya pembangunan Mall Widuri dengan 
menggunakan 3 metode maka diperoleh metode AHSP 2016 merupakan yang 
paling ekonomis yaitu sebesar Rp. 8.667.500.000, lalu metode SNI 2008 sebesar 
Rp. 9.542.300.000 dan yang paling mahal metode BOW sebesar Rp. 
11,797,600,000. 
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To plan a project budget, the estimator must have a method that is economical 
and clearly applicable in Indonesia. The benefits of an Estimator depend on the 
ability to make cost estimates. If the price bid submitted in the bidding process is 
too high, chances are the Estimator will experience defeat. Conversely, if you win 
an auction with a price that is too low, you will experience difficulties behind the 
day, therefore estimates of costs play an important role in the implementation of 
projects to plan and control resources such as material, labor, services and time. 
In Indonesia there are methods for planning project budget unit costs, namely 
BOW (Burgelijke Openbare Werken), SNI 2008 and AHSP 2016. Contractors 
generally make bid prices based on analysis that are not entirely guided by BOW 
(Burgelijke Openbare Werken) analysis, SNI 2008 and AHSP 2016. Contractors 
are more likely to calculate the unit price of work based on their own analysis 
based on previous experience in completing a construction work. This study aims 
to find out what method is the most economical and to be a reference for 
estimators to designate the cost of construction with the method that applies in 
Indonesia not by the method analyzed by it self. In calculating the budget plan for 
the development of the Widuri Mall by using 3 methods, the 2016 AHSP method is 
the most economical, which is Rp. 8.667.500.000, then the 2008 SNI method was 
Rp. 9.542.300.000 and the most expensive BOW method is Rp. 11.797.600.000. 
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Indonesia sebagai negara berkembang pada umumnya melakukan berbagai
macam proses perubahan yang besar yaitu salah satunya dengan usaha
pembangunan. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek-proyek konstruksi di
Indonesia yang sedang dikerjakan maupun direncanakan. Proyek merupakan
kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas dengan sumber daya
tertentu guna menghasilkan produk yang sudah direncanakan. Dalam sebuah
proyek dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni proyek konstruksi
bangunan gedung dan proyek konstruksi bangunan sipil. Pada proyek konstruksi
bangunan gedung meliputi rumah, kantor, pabrik, dan sebagainya, dengan
karakteristik sebagai tempat tinggal atau tempat bekerja. Sementara pada proyek
konstruksi bangunan sipil meliputi jalan, jembatan bendungan dan infrastruktur
lainnya untuk kepentingan umum.
Dalam sebuah proyek konstruksi, perkiraan biaya memegang peranan penting
dalam penyelenggaraan proyek. Pada tahap pertama dipergunakan untuk
mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan untuk membangun proyek atau
investasi. Menurut Sastraatmadja, S., 1994, Analisa Anggaran Biaya
Pelaksanaan, menerangkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kegiatan pembangunan gedung dan bangunan di bidang konstruksi, diperlukan
suatu sarana dasar perhitungan harga satuan yaitu Analisa Biaya Konstruksi
disingkat ABK adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi,
yang dijabarkan dalam perkalian indeks bahan bangunan dan upah kerja dengan
harga bahan bangunan dan standar pengupahan pekerja, untuk menyelesaikan
persatuan pekerjaan konstruksi analisa biaya konstruksi yang selama ini dikenal
yaitu analisa BOW (Bugerlijke Openbare Werken), SNI 2008 dan AHSP 2016.
Kontraktor umumnya membuat harga penawaran berdasarkan analisa yang tidak
seluruhnya berpedoman pada analisa BOW, SNI 2008 maupun analisa AHSP
22016. Para kontraktor lebih cenderung menghitung harga satuan pekerjaan
berdasarkan dengan analisa mereka sendiri yang didasarkan atas pengalaman
terdahulu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi, walaupun tidak
terlepas dari analisa BOW, SNI 2008 dan AHSP 2016.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan salah satu proses utama dalam
suatu proyek karena merupakan dasar untuk membuat penawaran sistem
pembiayaan dan kerangka estimasi yang akan dikeluarkan. Hal ini diperlukan
untuk memperhitungkan suatu bangunan atau proyek dengan banyaknya biaya
yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan
dengan pelaksanaan proyek. Secara mendasar, kegunaan estimasi biaya ini dapat
menyentuh beberapa pihak yang terlibat dalam suatu proyek, yakni bagi owner
adalah untuk mempelajari kelayakan proyek, kelanjutan investasi, mendapatkan
nilai ekonomis dari proyek dan kebutuhan untuk menetapkan arus kas masuk
maupun arus kas keluar. Kegunaan bagi perencana adalah berpengaruh pada
pelaksanaan desain atau penerapan desain terhadap investasi proyek. Merupakan
hal yang penting bagi perencana untuk memilih material dan menetapkan besar
kecilnya proyek yang berada di dalam batas anggaran dari pemilik, dan
menetapkan alternatif terbaik untuk penghematan biaya bagi pemilik.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, kontraktor akan membuat rencana anggaran
biaya sebagai dasar memasukkan penawaran terhadap suatu pekerjaan. Pembuatan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) memerlukan koefisien atau angka indeks untuk
mendapatkan analisis harga satuan untuk pekerjaan tersebut, angka indeks atau
koefisien dapat diperoleh melalui:
1. Analisis BOW (Burgeslijke Openbare Werken)
2. Analisis Standar Nasional Indonesia (SNI)
3. Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
SNI merupakan pembaharuan dari analisa BOW (Burgerlijke Openbare
Werken) 1921, dengan kata lain bahwasanya analisa SNI merupakan analisa BOW
yang diperbaharui. Analisa SNI ini dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Dan
Pengembangan Pemukiman. Sistem penyusunan biaya dengan menggunakan
analisa SNI ini hampir sama dengan sistem perhitungan dengan menggunakan
analisa BOW. Prinsip yang mendasar pada metode SNI adalah, daftar koefisien
3bahan dan upah tenaga sudah ditetapkan untuk menganalisa harga atau biaya yang
diperlukan dalam membuat harga satu satuan pekerjaan bangunan. Dari kedua
koefisien tersebut akan didapatkan kalkulasi bahan-bahan yang diperlukan dan
kalkulasi upah yang mengerjakan. Komposisi perbandingan dan susunan material
serta tenaga kerja pada satu pekerjaan sudah ditetapkan, yang selanjutnya
dikalikan dengan harga material dan upah yang berlaku di pasaran. SNI tahun
2008 harga satuan pekerjaan dan tahun 2016 di keluarkan AHSP (Analisis Harga
Satuan Pekerjaan) sampai saat ini AHSP 2016 yang seharusnya menjadi acuan
pada perhitungan anggaran biaya proyek.
1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah analisis
perbandingan antara perhitungan biaya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Mall
Widuri Kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara menggunakan metode BOW,SNI 2008
dan AHSP 2016 diantaranya:
1. Berapa hasil estimasi anggaran biaya dengan metode BOW (Burgerlijke
Openbare Werken), SNI 2008 dan AHSP 2016 pada pekerjaan
pembangunan Mall Widuri?
2. Bagaimana perbandingan persentase estimasi anggaran biaya dengan
metode BOW (Burgerlijke Openbare Werken), SNI 2008 dan AHSP 2016
pekerjaan pembangunan Mall Widuri?
3. Manakah hasil estimasi anggaran biaya yang lebih ekonomis dari
perhitungan dengan metode BOW (Burgerlijke Openbare Werken), SNI
2008 dan AHSP 2016 pekerjaan pembangunan Mall Widuri?
1.3 Ruang Lingkup Penelitian
Pada penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah pada parameter-
parameter berikut ini:
1. Dalam perhitungan biaya pekerjaan yang diperhitungkan menyangkut upah
kerja, alat dan bahan.
2. Peneliti hanya menghitung biaya pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi,
pekerjaan lantai, pekerjaan dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan tangga,
4pekerjaan kusen dan daun pintu, pekerjaan acp dan kaca, pekerjaan plafond
dan gypsum, pekerjaan timbunan tanah, pekerjaan akhir.
3. Sebagai pembanding digunakan koefisien berdasarkan metode BOW
(Burgerlijke Openbare Werken), SNI tata cara perhitungan harga satuan
pekerjaan tahun 2008 dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Kementrian PUPR
tahun 2016.
1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui hasil estimasi anggaran biaya untuk masing-masing metode
BOW (Burgerlijke Openbare Werken), SNI 2008 dan AHSP 2016 pada
pekerjaan pembangunan Mall Widuri.
2. Mengetahui perbandingan persentase estimasi anggaran biaya dengan
metode BOW (Burgerlijke Openbare Werken), SNI 2008 dan AHSP 2016
pada pekerjaan pembangunan Mall Widuri.
3. Mengetahui hasil estimasi anggaran biaya yang lebih ekonomis dari
perhitungan dengan metode BOW (Burgerlijke Openbare Werken), SNI
2008 dan AHSP 2016 pada pekerjaan pembangunan Mall Widuri.
1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Teoritis
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Dapat membandingkan antara biaya dengan BOW (Burgerlijke Openbare
Werken), SNI 2008 dan AHSP 2016.
2. Menjadikan penelitian ini sebagai alat evaluasi terhadap perhitungan biaya
pekerjaan pembangunan konstruksi.
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mempertajam kemampuan untuk
menganalisis bagi peneliti, sehingga dapat menjadi bekal untuk melanjutkan
ke jenjang pekerjaan kelak.
51.5.2   Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan
pemikiran dalam membantu kontraktor dalam hal perhitungan RAB yang sesuai




Menguraikan hal-hal umum mengenai tugas akhir seperti latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, sistematika
pembahasan.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Pada Bab 2 ini berisikan teori-teori, konsep, dan rumus sesuai dengan acuan judul
tugas akhir ini.
BAB 3 METODE PENELITIAN
Menjelaskan rencana atau prosedur yang dilakukan penulis untuk memperoleh
jawaban yang sesuai dengan kasus permasalahan.
BAB 4 HASIL PEMBAHASAN
Menguraikan hasil pembahasan analisis desain dan kinerja struktur.
BAB 5 KESIMPULAN  DAN SARAN
Berisi kesimpulan sesuai dengan analisis terhadap penelitian dan beberapa saran




Biaya merupakan harga dari bangunan yang dihitung secara cermat dan telilti
serta memenuhi syarat. Biaya pada setiap bangunan akan berbeda-beda di masing-
masing kota lainnya, disebabkan harga bahan dan upah. Dalam pelaksanaan suatu
proyek konstruksi, perencanaan biaya merupakan fungsi yang paling pokok dalam
mewujudkan tujuan proyek seperti halnya kesesuaian biaya, waktu dan mutu perlu
dilakukuan secara terpadu dan menyeluruh, terlebih khusus dalam hal biaya
diperlukan untuk bahan dan upah. (Novel, Sompie, & Malingkas, 2014)
Banyak diantara para pelaksana (kontraktor) proyek yang mengabaikan
kegunaan perhitungan biaya yang nyata dan kurang memanfaatkannya dalam
pekerjaan baik menyangkut waktu, mutu, dan biaya. Perencanaan biaya suatu
bangunan atau proyek ialah perhitungan biaya yang diperlukan untuk bahan dan
upah, serta biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan dan
proyek tersebut. Penganggaran biaya adalah proses membuat alokasi biaya untuk
masing-masing aktivitas dari keseluruhan biaya yang muncul pada proses
estimasi. Dari proses ini didapatkan cost baseline yang digunakan untuk menilai
kinerja proyek. (KAUTSAR, 2014)
Perencanaan biaya nyata adalah proses perhitungan volume pekerjaan, harga
dari berbagai macam bahan dan pekerjaan pada suatu bangunan atau proyek
bedasarkan data-data yang sebenarnya. Kegiatan perencanaan merupakan dasar
untuk membuat sistem pembiayaan dari jadwal pelaksanaan konstruksi, untuk
meramalkan kejadian pada suatu bangunan atau proyek, berdasarkan data-data
yang sebenarnya.
Hal lain yang ikut mengkontribusi biaya adalah:









Perencanaan anggaran biaya adalah proses perhitungan volume pekerjaan,
harga dari berbagai macam bahan dan pekerjaan yang akan terjadi pada suatu
konstruksi. (Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan
Lanjutan , Nova, Bandung.)
2.2 Lingkup dan Peranan Biaya Konstruksi
RAB merupakan perkiraan atau estimasi, ialah suatu rencana biaya
sebelum bangunan/proyek dilaksanakan. Diperlukan baik oleh pemilik
bangunan atau owner maupun kontraktor sebagai pelaksana pembangunan. RAB
yang biasa juga disebut biaya konstruksi dipakai sebagai acuan dan pegangan
sementara dalam pelaksanaan. Karena biaya konstruksi sebenarnya (actual
cost) baru dapat disusun setelah selesai pelaksanaan proyek.
Estimasi biaya konstruksi dapat dibedakan atas estimasi kasaran
(approximate estimates atau preliminary estimates) dan estimasi teliti atau estimasi
detail (detailed estimates). Estimasi kasaran biasanya diperlukan untuk
pengusulan atau pengajuan anggaran kepada instansi atasan, misalnya pada
pengusulan DIP (Daftar Isian Proyek) proyek-proyek pemerintah, dan juga
digunakan dalam tahap studi kelayakan suatu proyek. Sedangkan estimasi
detail adalah RAB lengkap yang dipakai dalam penilaian penawaran pada
pelelangan, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.
Estimasi detail pada hakekatnya merupakan RAB lengkap yang
terperinci termasuk biaya-biaya tak langsung atau overhead, keuntungan
kontraktor dan pajak. Biasanya biaya overhead, keuntungan dan pajak
diperhitungkan berdasar persentase (%) terhadap biaya konstruksi (bouwsom).
(Sastraatmadja, A. S. (1994). Analisa anggaran biaya pelaksanaan. Nova. Jakarta.
8Menurut Smith (1995) tingkatan RAB atau estimasi dalam pekerjaan teknik
sipil, atau proyek pada umumnya, dapat dibagi atas tujuh tahap :
a. Preliminary estimate, merupakan hitungan kasaran sebagai awal estimasi atau
estimasi kasaran;
b. Appraisal estimate, dikenal sebagai estimasi kelayakan (feasibility estimate);
diperlukan dalam rangka membandingkan beberapa estimasi alternatif dan suatu
rencana (scheme) tertentu;
c. Proposal estimate, adalah estimasi dari rencana terpilih (selected scheme);
biasanya dibuat berdasar suatu konsep desain dan studi spesifikasi desain yang
akan mengarah kepada estimasi biaya untuk pembuatan garis-garis besar desain
(outline design);
d. Approved estimate, modifikasi dan proposal estimate bagi kepentingan client atau
pelanggan, dengan maksud menjadi dasar dalam pengendalian biaya proyek;
e. Pre-tender estimate, merupakan penyempurnaan dan approved estimate
berdasar desain pekerjaan definitif sesuai informasi yang tersedia dalam
dokumen tender atau RKS, dipersiapkan untuk evaluasi penawaran pada lelang ;
f. Post-contract estimate, adalah perkembangan lebih lanjut mencerminkan besar
biaya setelah pelulusan dan tercantum dalam kontrak; memuat perincian- uang
dengan masing-masing pekerjaan (bill of quantities) serta pengeluaran lainnya;
g. Achieved cost, merupakan besar biaya sesungguhnya atau real cost, disusun
setelah proyek selesai digunakan sebagai data atau masukan untuk proyek
mendatang.
2.3 Dasar dan Peraturan
Besar biaya proyek dapat diperkirakan atau diperhitungkan melalui
beberapa cara atau metode. Menurut Iman Soeharto dalam bukunya, Manajemen
Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional, 1995, metode estimasi biaya yang
sering dipakai pada proyek adalah :
a. Metode parametrik, dengan pendekatan matematik mencoba mencari hubungan
antara biaya atau jam orang dengan karakteristik fisik tertentu (volume, luas,
berat, panjang, dsb);
9b. Metode indeks, menggunakan daftar indeks dan informasi harga proyek
terdahulu; indeks harga adalah angka perbandingan antara harga pada tahun
tertentu terhadap harga pada tahun yang digunakan sebagai dasar;
c. Metode analisa unsur-unsur, lingkup pekerjaan diuraikan menjadi unsur-unsur
menurut fungsinya; membandingkan berbagai material bangunan untuk
memperoleh kualitas perkiraan biaya dan tiap unsur, kemudian dapat dipilih
estimasi biaya paling efektif;
d. Metode faktor, memakai asumsi terdapat korelasi atau faktor antara peralatan
dengan komponen-komponen terkait; biaya komponen dihitung dengan cam
menggunakan faktor perkalian terhadap peralatan;
e. Metode quantity take-off, disini estimasi biaya dilakukan dengan
mengukur/menghikuantitas komponen-komponen proyek (dari gambar dan
spesifikasi), kemudian memben beban jam-orang serta beban biayanya;
f. Metode harga satuan (unit price), dilakukan jika kuantitas komponen-komponen
proyek belum dapat diperoleh secara pasti atau gambar detail belum siap; biaya
dihitung berdasar harga satuan setiap jenis komponen (misalnya setiap m3, m2,
m, helai, butir, dan lain-lain).
2.4 Dasar Perhitungan
Perhitungan RAB pada prinsipnya diperoleh sebagai jumlah seluruh hasil
kali volume tiap jenis pekerjaan yang ada dengan harga satuan masing-masing.
Volume pekerjaan dapat diperoleh dari membaca dan menghitung atas gambar
desain (lebih dikenal sebagai gambar bestek). Telah dijelaskan di awal bahwa unsur
biaya konstruksi mencakup harga-harga bahan, upah tenaga, dan peralatan yang
digunakan. Dan semua unsur biaya ditentukan harga satuan tiap jenis pekerjaan.
(Sastraatmadja, 1994)
Secara umum prosedur perhitungan RAB disusun atas dasar lima unsur
harga berikut:
1. Material
Meliputi perhitungan bahan yang diperlukan dan harganya. Biasanya, harga
bahan yang digunakan adalah harga bahan ditempat pekerjaan dilaksanakan dan
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sudah termasuk biaya angkutan, biaya menaikkan dan menurunkan, pengepakan,
penyimpanan sementara di gudang, pemeriksaan kualitas, dan asuransi.
(Sastraatmadja, 1994)
Pehitungan biaya bahan – bahan dapat dirumuskan:
Biaya Material = Volume Material x Harga Material (2.1)
2. Upah Pekerja
Biaya upah pekerja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: durasi
pekerjaan (panjangnya jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu
jenis pekerjaan), kondisi lokasi pekerjaan, ketrampilan dan keahlian pekerja yang
bersangkutan.
Perhitungan biaya pekerja dapat dirumuskan sebagai berikut:
Biaya Pekerja = Durasi x Upah Pekerja (2.2)
3. Alat-alat konstruksi
Peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan konstruksi termasuk: bangunan –
bangunan sementara, mesin – mesin dan alat – alat tangan (tools). Semua
peralatan dapat ditempatkan di satu tempat atau sebagian di tempat lain tergantung
dari keadaan setempat.
Perhitungan biaya peralatan konstruksi didasarkan pada masa pakai dari alat
tersebut, lamanya pemakaian alat, dan besarnya pekerjaan yang harus
diselesaikan. Biaya peralatan juga meliputi: biaya sewa, pengangkutan dan
pemasangan alat, pemindahan, pembongkaran, biaya operasi, dan juga upah
operator dan pembantunya.
Perhitugan biaya alat berat dapat dirumuskan sebagai berikut:
Biaya Alat Berat = Durasi x Harga Sewa Alat Berat (2.3)
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4. Overhead atau biaya tidak terduga
Biaya tidak terduga dibagi menjadi dua yaitu: biaya tidak terduga umum dan
biaya tidak terduga proyek.
Biaya tidak terduga umum adalah biaya yang tidak dapat dibebankan
langsung pada proyek misalnya: sewa kantor, peralatan kantor dan alat tulis
menulis, air, listrik, telepon, asuransi, pajak, bunga uang, biaya – biaya notaris,
biaya perjalanan, dan pembelian berbagai macam barang – barang kecil. Biaya
tidak terduga proyek adalah biaya yang dapat dibebankan pada proyek tetapi tidak
dapat dibebankan pada biaya bahan-bahan, upah pekerja, atau biaya alat,
misalnya: asuransi, telepon yang dipasang di proyek, pembelian tambahan
dokumen kontrak pekerjaan, pengukuran (survey), surat – surat izin, honorarium,
sebagian dari gaji pengawas proyek, dan lain sebagainya.
5. Keuntungan atau profit
Biasanya keuntungan dinyatakan dengan prosentase dari jumlah biaya, yaitu
sekitar 8% sampai 15% tergantung dari keinginan kontraktor untuk mendapatkan
proyek tersebut. Pengambilan keuntungan juga tergantung dari besarnya resiko
pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, dan cara pembayaran dari pemberi
pekerjaan.
Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu proyek adalah kegiatan
yang harus dilakukan sebelum proyek dilaksanakan. RAB adalah banyaknya biaya
yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam sebuah pekerjaan proyek
konstruksi. Daftar ini berisi volume, harga satuan, serta total harga dari berbagai
macam jenis material dan upah tenaga yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek
tersebut.
Pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU), RAB dipergunakan untuk
merencanakan jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaan baik gedung milik
negara yang ditangani oleh bidang Cipta Karya, sarana pengairan yang ditangani
oleh bidang Pengairan, serta jalan dan jembatan yang ditangani oleh bidang Bina
Program. Penghitungan RAB didasarkan pada suatu analis yang dituangkan dalam
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Peraturan Walikota (Perwali) Salatiga tentang standarisasi indeks biaya di
lingkungan kota Salatiga. Perwali ini dibuat berdasarkan Standar Nasional
Indonesia (SNI) dan Burgerlijke Openbare Werken (BOW). (KEMENPUPR.
(2016). Bagian 1: Analisis Harga Satuan Pekerjaan (Ahsp) Bidang Umum.
Gambar 2.1. Tahapan dan Proses Penyusunan RAB
2.5 Analisa Harga Satuan Rencana Anggaran Biaya
Untuk mencari koefisien analisa harga satuan di Indonesia bisa dilakukan
dengan berbagai macam diantaranya adalah:
2.5.1 Menggunakan Buku Analisa BOW (Burgerlijke Openbare Werken)
Koefisien analisa harga satuan BOW ini berasal dari penelitian zaman
Belanda dahlu, untuk sekarang ini sudah jarang digunakan karena adanya
pembengkakan biaya pada koefisien harga. Prinsip yang terdapat dalam metode
BOW mencakup daftar koefisien upah dan bahan yang telah ditetapkan.
Keduanya menganalisa harga (biaya) yang diperlukan untuk membuat harga
satuan pekerjaan bangunan. Dari kedua koefisien tersebut akan didapatkan
kalkulasi bahan-bahan yang diperlukan dan kalkulasi upah yang mengerjakan.
Komposisi, perbandingan dan susunan material serta tenaga kerja pada satu
pekerjaan sudah ditetapkan, yang selanjutnya dikalikan dengan harga satuan
material dan harga satuan upah yang berlaku pada daerah setempat. Rencana
Anggaran Biaya Bangunan, sebagian orang masih menggunakan pedoman buku
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analisa BOW sebagai dasar penentuan harga untuk pekerjaan yang sifatnya
sederhana. Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa pedoman yang ada di
BOW sudah tidak cocok dewasa ini. Arti daripada BOW adalah pedoman untuk
menyusun suatu analisa biaya suatu pekerjaan secara tradisional. Pedoman
tersebut untuk menentukan banyaknya bahan yang diperlukan untuk setiap jenis
pekerjaan serta upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Analisa BOW
hanya dapat dipakai untuk pekerjaan padat karya, yang memakai peralatan
konvensional seperti gergaji, cangkul dan lain-lain. Peralatan konvensional ini
masih menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan peralatan tersebut.
Sedangkan bagi pekerjaan yang menggunakan peralatan modern/alat berat,
analisa BOW tidak dapat dipergunakan sama sekali. Berikut analisa BOW
beserta keterangannya dalam bentuk Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Contoh Analisa Pekerjaan Beton dengan Metode BOW
Keterangan :
a. Kolom 1 :  Menandakan kode analisa.
b. Kolom 2 :  Menandakan uraian pekerjaan.
c. Kolom 3 :  Menandakan satuan bahan, upah tenaga dan peralatan.
A PEKERJAAN BETON
1,00 Pekerjaan 1m3 beton 1 PC : 2 Pasir : 3 Kerikil
No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
A Tenaga
1 Pekerja 6,00 oh - -
2 Tukang Batu 1,00 oh - -
3 Kepala Tukang 0,10 oh - -
4 Mandor 0,30 oh - -
Jumlah Harga Tenaga Kerja -
B Bahan
1 PC 6,80 sak - -
2 Pasir 4,00 m3 - -
3 Kerikil 0,46 m3 - -
Jumlah Harga Bahan -
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d. Kolom 4 : Menandakan indeks atau koefisien yang berupa sebuah angka
ketetapan dari BOW, baik untuk bahan, upah tenaga alat.
Koefisien / indeks mendeskripsikan seberapa besar alat dan
tenaga yang digunakan di dalam mengerjakan pekerjaan.
e. Kolom 5 : Menandakan harga satuan bahan, upah tenaga, dan peralatan.
f. Kolom 6 : Menandakan jumlah harga yang berarti koefisien dikalikan dengan
harga satuan.
2.5.2 Menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Standar nasional (SNI) ini dikeluarkan resmi oleh badan standarisasi nasional,
dikeluarkan secara berkala sehingga SNI tahun terbaru merupakan revisi edisi SNI
sebelumnya, untuk memudahkan mengetahui edisi terbaru, SNI ini diberi nama
sesuai tahun terbitnya misal SNI 1998, SNI 2002, SNI 2008.
Prinsip perhitungan harga satuan pekerjaan dengan metode SNI hampir sama
dengan perhitungan dengan metode BOW, akan tetapi terdapat perbedaan dengan
metode BOW yaitu besarnya nilai koefisien bahan dan upah tenaga kerja. Dalam
pelaksanaan perhitungan satuan pekerjaan harus didasarkan pada gambar teknis
dan rencana kerja serta syarat-syarat yang berlaku (RKS ). Perhitungan indeks
bahan telah ditambahkan toleransi sebesar 15 % - 20 %, dimana didalamnya
termasuk angka susut, yang besarnya tergantung dari jenis bahan dan komposisi.
komposisi masing-masing. Jam kerja efektif untuk para pekerja diperhitungakan
5 jam perhari. Prinsip perhitungan harga satuan pekerjaan dengan metode SNI
hampir sama dengan perhitungan metode BOW, akan tetapi terdapat perbedaaan
dengan metode BOW dari besarnya nilai koefisien bahan dan upah tenaga kerja.
Berikut analisa SNI 2008 beserta keterangannya dalam bentuk Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Contoh Analisa Pekerjaan Beton dengan Metode SNI
A PEKERJAAN BETON
1,00 Pekerjaan 1m3 beton mutu f’c = 31,2 MPa (K 350), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,48
No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
A Tenaga
1 Pekerja 2,100 oh - -
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Keterangan :
a. Kolom 1 :  Menandakan kode analisa.
b. Kolom 2 :  Menandakan uraian pekerjaan.
c. Kolom 3 :  Menandakan satuan bahan, upah tenaga dan peralatan.
d. Kolom 4 : Menandakan indeks atau koefisien yang berupa sebuah
angka ketetapan dari SNI, baik untuk bahan, upah tenaga
alat. Koefisien / indeks mendeskripsikan seberapa besar
alat dan tenaga yang digunakan di dalam mengerjakan
pekerjaan.
e. Kolom 5 : Menandakan harga satuan bahan, upah tenaga, dan peralatan.
f. Kolom 6 : Menandakan jumlah harga yang berarti koefisien dikalikan
dengan harga satuan.
2.5.3 Menggunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
Analisa harga satuan pekerjaan berfungsi sebagai pedoman awal perhitungan
rencana anggaran biaya bangunan yang didalamnya terdapat angka yang
menunjukkan jumlah material, tenaga dan biaya persatuan pekerjaan. Harga
satuan pekerjaan merupakan harga suatu jenis pekerjaan tertentu per satuan
tertentu berdasarkan rincian komponen-komponen tenaga kerja, bahan, dan
peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut.
Analisa harga satuan pekerjaan merupakan analisa material, upah, tenaga
Tabel 2.2 : Lanjutan.




2 Tukang Batu 0,350 oh - -
3 Kepala Tukang 0,035 oh - -
4 Mandor 0,105 oh - -
Jumlah Harga Tenaga Kerja -
B Bahan
1 PC 448,00 kg - -
2 Pasir 0,48 m3 - -
3 Kerikil 0,74 m3 - -
4 Air 215,00 liter - -
Jumlah Harga Bahan -
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kerja, dan peralatan untuk membuat suatu satuan pekerjaan tertentu yang diatur
dalam analisa SNI, AHSP, maupun Analisa Kabupaten/Kota (K), dari hasilnya
ditetapkan koefisien pengali untuk material, upah tenaga kerja, dan peralatan
segala jenis pekerjaan.
Penelitian terdahulu (Yunita, dkk, 2013) menjelaskan bahwa indeks biaya
berpengaruh terhadap besarnya harga satuan pekerjaan. Indeks biaya yang biasa
digunakan dalam perhitungan analisa harga satuan pekerjaan mengacu pada
Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI ini menggambarkan rata-rata produktivitas
tenaga kerja di Indonesia. Produktivitas tenaga kerja berbeda-beda tergantung
pengalaman kerja, budaya daerah asal dan lain-lain.
Penetapan produktivitas tenaga kerja pada SNI 7394:2008 masih dilakukan
secara manual dengan tenaga manusia. Inilah penyebab dikeluarkannya peraturan
baru oleh kementerian, yaitu Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang
Cipta Karya 2013 dan 2016 yang sudah menetapkan indeks tenaga kerja alat
bantu. (Rani, dkk, 2011).
A: Biaya Langsung B: Biaya Tidak Langsung
Tenaga Bahan Alat B1: B2:
kerja Biaya Umum Keuntungan
- Upah, transportasi.
- Harga alat, bunga
bank, asuransi.




- Metode kerja, jarak
ke lokasi, kondisi
Analisa HSP: (A) B = (B1 + B2) =jalan.
(Mekanis/ Contoh- Spesifikasi Umum/
Produktivitas maksimum:Khusus, RKS, dan/atau Manual) 15% AGambar, dan
sebagainya
Harga Satuan Pekerjaan = (A+B)
Gambar 2.2. Struktur analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSP).
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Semua ketentuan normatif pada pedoman ini harus diikuti sepenuhnya,
sedangkan yang bersifat informatif hanya untuk memberikan contoh perhitungan
AHSP terkait. Penggunaan Pedoman AHSP ini seharusnya disesuaikan dengan
karakteristik dan kondisi lokasi pekerjaan. Namun untuk hal-hal tertentu yang
belum tercantum dalam salah satu sektor dari pedoman ini dimungkinkan untuk
menggunakan AHSP pada sektor lainnya. Selanjutnya jika belum juga tercantum
dalam pedoman ini dapat menggunakan AHSP berdasarkan referensi lain yang
sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan/atau atas persetujuan pengguna jasa.
- Harga satuan bahan - Jarakdari quarry ke
baku di quarry (m3) lokasi (L)
HSD alat/jam, Rp E(RpM01) - Kondisi jalan, Kec (v)
- Berat isi bahan (D)
Kapasitas alat (V)
Faktor efisiensi alat (Fa)
Faktor lain (Fb, Fv, Fk)




HSD bahan di base camp/lokasi:
RpM 01  RpEn1  .......  RpEn
Gambar 2.3. Struktur Analisa Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan.
Harga Satuan Pekerjaan (HSP) terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak
langsung. Biaya langsung terdiri atas upah, alat dan bahan. Biaya tidak langsung
terdiri atas biaya umum dan keuntungan. Biaya langsung masing-masing
ditentukan sebagai harga satuan dasar (HSD) untuk setiap satuan pengukuran
standar, agar hasil rumusan analisis yang diperoleh mencerminkan harga aktual di
lapangan. Biaya tidak langsung dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan yang
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berlaku. Harga satuan dasar yang digunakan harus sesuai dengan asumsi
pelaksanaan/penyediaan yang aktual (sesuai dengan kondisi lapangan) dan
mempertimbangkan harga setempat. Dalam penerapannya, perhitungan harga
satuan pekerjaan harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang digunakan,
asumsi-asumsi yang secara teknis mendukung proses analisis, penggunaan alat
secara mekanis atau manual, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang
berlaku, serta pertimbangan teknis (engineering judgment) terhadap situasi dan
kondisi lapangan setempat. (KEMENPUPR (2016). Analisis Harga Satuan
(Ahsp). Bidang Umum.)
2.6 Perbedaan Metode BOW, SNI 2008 dan AHSP 2016
Berikut perbedaan dari metode BOW, SNI 2008, AHSP 2016, antara lain :
2.6.1 Metode BOW
1. Dalam perhitungan harga satuan pekerjaan masih banyak yang
menggunakan perhitungan yang padat karya atau yang dikerjakan dengan
manual dan dengan peralatan tradisional seperti gergaji, cangkul dan lain-
lain.
2. Dalam perhitungan jam kerja efektif dalam BOW tidak tercantum jelas
berapa waktu kerja efektif dalam 1 hari.
3. Perhitungan harga satuan bahan masih menggunakan satuan lama, Sebagai
contoh untuk perhitungan semen masih dalam satuan zak.
4. Sumber daya bahan yang ada didalam metode BOW juga tidak lengkap
seperti pada saat sekarang, sebagai contoh pada BOW belum adanya
perhitungan mengenai rangka baja ringan.
5. Dalam menentukan indeks peralatan didapatkan dari perkiraan rata-rata
alat berproduksi, dikarenakan pada metode BOW tidak terdapat
perhitungan peralatan.
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2.6.2 Metode SNI 2008
1. Dalam perhitungan harga satuan pekerjaan menggunakan metode SNI
2008 ini belum ada indeks koefisien harga peralatan.
2. Dalam perhitungan jam kerja efektif dalam SNI 2008 adalah 5 jam per
hari.
3. Perhitungan harga satuan sudah mendapat permbaruan dari metode BOW
dengan mengkuti perkembangan pasar di Indonesia.
4. Perhitungan indeks bahan telah ditambahkan toleransi sebesar 15 % - 20
%, dimana didalamnya termasuk angka susut, yang besarnya tergantung
dari jenis bahan dan komposisi.
5. Untuk menghitung penggunaan alat berat bisa di kombinasikan dengan
buku Alat-Alat Berat Dan Penggunaannya yang dikeluarkan oleh
Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1982.
2.6.3 Metode AHSP 2016
1. Dalam AHSP 2016 indeks perhitungan harga satuan pekerjaan sudah
termasuk indeks menggunakan alat bantu, seperti molen, pump dan ready
mix.
2. Dalam perhitungan jam kerja efektif pada AHSP 2016 ini adalah 8 jam, 7
jam kerja + 1 jam istirahat.
3. Perhitungan harga satuan sudah mendapat pembaruan dari SNI 2008
sehingga dapat dikatakan indeks koefisien sudah update pada saat ini.
4. Perhitungan harga satuan pekerjaan pada AHSP memiliki profit 15%.
5. Dalam AHSP 2016 terdapat indeks untuk menghitung pemakaian Alat




3.1 Bagan alir Penelitian
Adapun bagan alir penelitian Tugas Akhir, di buat seperti pada Flowchart berikut
ini:
























Lokasi penelitian penulis ini berada di kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara
Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam Jalan Medan-Banda Aceh Simpang Cibrek.
Gambar 3.2 Denah Lokasi
( Sumber : Google Maps update Januari 2019)
3.3 Waktu Penelitian
Waktu pelaksanaan studi dimulai pada 27 November 2018 sampai dengan 22
Desember 2018.
3.4 Jenis Penelitian
Metodologi penelitian adalah tuntutan kerja penelitian agar penelitian
tersebut memenuhi tujuan penelitian yang telah ditentukan. Pengertian lain
metodologi adalah suatu proses, prinsip-prinsip, prosedur dalam mendekati
persoalan-persoalan dan usaha untuk mencari jawaban.
Metodologi bisa diartikan juga sebagai studi sistematis secara kualitatif atau
kuantitatif dengan berbagai metode dan teknik. Metode ini dapat berupa analisis
ilmiah, yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif.
Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu menghitung perbandingan analisa
rencana anggaran proyek pembangunan Mall Widuri dengan menggunakan
metode BOW, SNI 2008 dan AHSP 2016.
3.5 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data sangatlah penting untuk menunjang
kesempurnaan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang
Lokasi proyek
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diperlukan untuk menentukan Rencana Anggaran Biaya pada proyek
pembangunan Mall Widuri yaitu:
a. Data volume pekerjaan structural (Bill of Quantity).
b. Harga satuan upah dan bahan yang digunakan pada proyek Mall Widuri.
c. Analisa BOW (Burgerlijke Openbare Werken).
d. Analisa SNI ( Standar Nasional Indonesia) 2008.
e. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2016.
3.6 Jenis dan Sumber Data
Ada 2 jenis penelitian dan data, yaitu:
3.6.1 Jenis Studi
1. Studi Kepustakaan
Dalam penelitian ini dikumpulkan referensi tentang hal-hal yang
berhubungan dengan informasi dan data mengenai teori-teori yang berkaitan
dengan pokok permasalahan dari berbagai sumber, baik itu berupa literatur, buku
atau jurnal, dan dari website.
2. Studi Lapangan
Pengamatan langsung dan melakukan pertanyaan di lapangan yaitu dengan
para pekerja dari pihak kontraktor yang mengerjakan pembuatan pekerjaan
pembangunan Mall Widuri ini.
3.6.2 Sumber Data
Ada dua jenis data, yaitu:
1. Data primer
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah pengamatan lapangan secara
informal, yaitu memperoleh data dari pihak perusahaan kontraktor.
2. Data sekunder
Data yang diperoleh dari studi literatur dengan jurnal maupun wawancara para
pekerja atau staf pihak perusahaan kontraktor.
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3.7 Deskripsi Proyek
Adapun deskripsi rencana pembangunan Mall Widuri kota Lhoksukon Aceh
Utara sebagai berikut:
Gambar 3.3 Tampak Depan
Gambar 3.4 Denah Lantai 1
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Gambar 3.5 Denah Lantai 2
3.8 Pedoman Yang Digunakan
Dasar perencanaan yang dipakai dalam Proyek Pembangunan Mall Widuri
ini adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung 1983.
b. SNI 03 – 2847 – 2002 tentang tata cara perencanaan struktur beton untuk
bangunan gedung.
c. SNI 03-1726-2002 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk
bangunan gedung.
d. SNI 03-1729-2002 tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk
bangunan gedung.
3.9 Analisis Data
Pada kegiatan analisi data dilakukan beberapa hal yang berkaitan dengan
pengolahan data antara lain sebagai berikut :
a. Evaluasi data Bill of Quantity.
b. Pemahaman syarat – syarat RKS proyek.
c. Merangkum Analisa BOW (Burgerlijke Openbare Werken) yang dibutuhkan
sesuai daftar item pekerjaan yang ada.
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d. Merangkum indeks koefisien sesuai SNI 2008 untuk tata cara perhitungan
harga satuan pekerjaan.
e. Merangkum indeks koefisien sesuai AHSP bidang pekerjaan umum tahun
2016.
f. Pengumpulan daftar harga bahan, tenaga, upah dan alat sesuai dengan harga
yang dipakai pihak kontraktor untuk pembangunan Mall Widuri tahun 2017.
3.9.1. Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Analisa harga satuan pekerjaan merupakan analisa harga satuan tiap
pekerjaan yang diperoleh dari indeks harga satuan tiap-tiap pekerjaan sesuai
pasal-pasal analisa BOW (Burgerlijke Openbare Werken), SNI (Standar Nasional
Indonesia) dan AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) dengan harga satuan
material, upah tenaga kerja, dan peralatan pada saat di lokasi penelitian.
3.9.2. Hasil Estimasi Biaya
Secara umum hasil estimasi biaya dapat dirumuskan sebagai berikut :
Estimasi Biaya = ∑ (Volume Pekerjaan) x Harga Satuan Pekerjaan
Secara rinci rencana anggaran biaya metode BOW (Burgerlijke Openbare
Werken), SNI (Standar Nasional Indonesia) dan AHSP (Analisis Harga Satuan
Pekerjaan) dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Rencana Anggaran Biaya metode BOW = ∑ (Volume Pekerjaan) x Harga
Satuan Pekerjaan BOW.
b. Rencana Anggaran Biaya metode SNI = ∑ (Volume Pekerjaan) x Harga Satuan
Pekerjaan SNI.
c. Rencana Anggaran Biaya metode AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan)





Proyek pembangunan Mall Widuri yang 2 lantai ini telah didirikan di atas
lahan seluas 4000 m2 dengan luas bangunan 2.660,28 m2 di Jl. Medan-Banda
Aceh kota Lhoksukon kab. Aceh Utara. Pembangunan ini dilakukan oleh CV.
Sekar Wangi selaku kontraktor pelaksana utama yang telah ditunjuk oleh owner.
Hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi tersebut yaitu mudah
diakses oleh kendaraan, lokasi Mall tepat dipinggir jalan lintas Medan-Banda
Aceh, belum adanya Mall di kota Lhoksukon. Secara rinci letak proyek tersebut
dibatasi oleh :
a. Sebelah Utara     : Persawahan
b. Sebelah Selatan  : Jalan Medan-Banda Aceh
c. Sebelah Barat : Persawahan
d. Sebelah timur     : Perkebunan Kelapa
4.2 Data Umum Proyek
Data umum merupakan data yang memberikan informasi umum dari suatu
proyek yang mencakup sebagai berikut :
a. Nama proyek : Proyek Pembangunan Mall Widuri
b. Lokasi
: Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Mesjid
Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara
c. Sumber dana : Berasal dari dana pribadi seorang pengusaha
bernama  Bapak  H. Syahrul Bin Abdurrahim
d. Kontraktor : CV. Sekar Wangi
e. Nilai Kontrak : ± Rp 8.500.000.000,00
f. Waktu Pelaksana : Agustus 2017 - Agustus 2019
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h.   Fungsi : Sebagai tempat perbelanjaan dan penginapan
i.   Jenis Struktur : Struktur beton bertulang dan rangka atap baja
4.3 Data Teknis
Direncanakan pembangunan Mall Widuri yang memiliki 2 lantai dengan luas
bangunan sebesar 2.660,28 m² , dibagi dalam masing-masing luas bangunan
sebagai berikut:
a. Lantai 1 : 33,60 x 37,50 = 1.260,00 m²
b. Lantai 2 : 33,60 x 41,68 = 1.400,28 m²
Dibagi dalam masing-masing ketinggian sebagi berikut:
a. Lantai 1 : elevasi 0,00 m dari titik ± 0,00 m
b. Lantai 2 : elevasi + 4,80 m dari titik ± 0,00 m
4.4 ANALISA HARGA SATUAN
Analisis harga satuan ini menetapkan suatu perhitungan harga satuan upah
tenaga kerja, dan bahan, peralatan serta pekerjaan yang secara teknis dirinci
secara detail berdasarkan suatu metode kerja dan asumsi-asumsi yang sesuai
dengan yang diuraikan dalam suatu spesifikasi teknik, gambar desain dan
komponen harga satuan.
Analisis ini digunakan sebagai suatu dasar untuk menyusun perhitungan
harga perkiraan sendiri dan harga perkiraan perencana yang dituangkan sebagai
kumpulan harga satuan pekerjaan, seperti : bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dsb.),
peralatan (unit, jam, hari,dsb.), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan,dsb.).
4.4.1 HARGA SATUAN UPAH
Upah menurut waktu merupakan upah yang diberikan kepada pekerja
menurut kapasitas waktu pekerja dan pembayaran upah tersebut umumnya
dibayar berdasarkan lama kerja (harian, mingguan, atau bulanan). Harga satuan
upah adalah harga yang dibayarkan untuk pekerja sesuai dengan tingkat
keahliannya. Harga satuan upah diperoleh berdasarkan lokasi pekerjaannya
g. Awal Pelaksanaan Kerja : Agustus 2017
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dimana dalam analisa ini digunakan standar upah kota lhoksukon. Tingkat
keahlian tenaga kerja yang terdapat pada analisa ini terdiri dari beberapa
tingkatan yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran 1.
Tabel 4.1 Harga Satuan Upah
NO. Uraian Pekerjaan Satuan Harga
(Rupiah)
A UPAH PEKERJA
1 Kepala Tukang Hari 120.000
2 Mandor Hari 100.000
3 Pekerja Hari 65.000
4 Tukang Batu Hari 85.000
5 Tukang Besi Hari 85.000
6 Tukang Cat Hari 100.000
7 Tukang Gali Hari 75.000
8 Tukang Kayu Hari 95.000
9 Tukang Las Hari 115.000
4.4.2 HARGA SATUAN BAHAN
Harga satuan bahan adalah daftar harga bahan atau material yang sesuai
dengan harga pasaran di lokasi pengerjaan proyek dilaksanakan. Dalam
menghitung harga satuan bahan biasanya dinyatakan dengan satuan berbeda-beda
tergantung satuan volume bahan atau material tersebut. Untuk daftar harga satuan
bahan dapat dilihat pada Tabel 4.3. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada
Lampiran 1.
Tabel 4.2 Harga Satuan Bahan
NO. Uraian Pekerjaan Satuan Harga
(Rupiah)
B HARGA SATUAN BAHAN POKOK
1 Amplas Lbr 1,000
2 Arde / Pentanahan Titik 150,000
3 Atap Seng BJLS 30 M2 50,400
4 Atap Zinc Calum T = 0,35mm M2 61,800
5 Atap Zinc Calum T = 0,40mm M2 71,400
6 Atap Onduvilla T = 3 mm M2 132,000
7 Bak Mandi Ukuran 60x60cm Unit 225,000
8 Batu bata Bh 500
9 Batu Splite M3 400,000
10 Besi Beton kg 8,125
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Tabel 4.2: Lanjutan.
NO. Uraian Pekerjaan Satuan Harga
(Rupiah)
11 Besi BRC M-6 A Ukuran  2,1 m x 5,4 m Lbr 354,000
12 Besi BRC M-8 A Ukuran 2,1 m x 5,4 m Lbr 582,000
13 Baja Ringan PC Truss 70 x 38mm Btg 75,000
14 Baja Ringan Reng 28 x 40 x 39mm Btg 45,000
15 Baut Screw Bh 480
16 Cat Menie Kg 42,000
17 Cat Minyak Kg 66,000
18 Cat tembok Kg 42,000
19 Closet Jongkok Unit 250,000
20 Dempul Jadi kg 14,400
21 Dina Bolt Dia. 14mm Bh 33,000
22 Engsel pintu Yale Set 12,000
23 Floor drain Bh 30,000
24 Installasi Air bersih Titik 30,000
4.4.3 ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan analisa harga dalam suatu
jenis pekerjaan yang terdiri atas biaya tenaga kerja, biaya bahan atau material, dan
biaya alat. Untuk perhitungan estimasi anggaran biaya metode BOW, SNI 2008
dan AHSP 2016 maka dapat dihitung sesuai analisa masing-masing. Secara umum
analisa harga satuan dapat dirumuskan sebagai berikut :
Harga Satuan Pekerjaan = Indeks Koefisien x Harga Satuan Tenaga/Alat (4.1)
4.4.4 ANALISA HARGA SATUAN BOW
Berikut contoh perhitungan analisa harga satuan pekerjaan 1m3 beton
bertulang sesuai dengan analisa BOW yang dapat dilihat pada Tabel 4.3, dan
untuk contoh perhitungan pekerjaan cetakan beton dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Tabel 4.3 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton Metode BOW.




I Pekerjaan Konstruksi Beton
I.I G.41 Membuat 1 m3 beton
campuran 1Pc:2Pp:3Kr
1 Pekerja Hr 6,000 65.000 390.000
2 Mandor Hr 0,300 100.000 30.000
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Tabel 4.3: Lanjutan.




3 Tukang Batu Hr 1,000 85.000 85.000
4 Kepala Tk. Batu Hr 0,100 120.000 12.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja 517.000
1 Semen Portland zak 6,800 65.000 442.000
2 Pasir M3 0,820 125.000 102.500
3 Batu Splite M3 0,540 400.000 216.000
Jumlah Harga Bahan 760.500
∑ Upah dan Bahan 1.277.500
Tabel 4.4 Analisa Harga Satuan Pasangan Bata 1:2 (1 bata) Metode BOW.




I Pasangan Bata 1:2 (1 Bata) /
M3
1 Pekerja Hr 4,5 65.000 292.500
2 Mandor Hr 0,225 100.000 22.500
3 Tukang Batu Hr 1,5 85.000 127.500
4 Kepala Tk. Batu Hr 0,150 120.000 18.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja 460.500
1 Batu Bata bh 450 500 225.000
2 Pasir Pasang M3 0,333 125.000 41.625
3 Semen Portland Zak 1,211 65.000 78.715
Jumlah Harga Bahan 345.340
∑ Upah dan Bahan 805.840
Demikian  contoh  analisa  harga  satuan  pekerjaan  dengan  metode  BOW.
Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 2.
4.4.5 ANALISA HARGA SATUAN SNI 2008
Berikut contoh perhitungan analisa harga satuan pekerjaan beton bertulang
sesuai dengan analisa SNI 2008 yang dapat dilihat pada Tabel 4.5, untuk contoh
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perhitungan pekerjaan cetakan beton lantai dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.5 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton Metode SNI 2008.




I Pekerjaan Konstruksi Beton
I.I Membuat 1 m3 beton
campuran 1Pc:2Pp:3Kr
(K225)
1 Pekerja Hr 1,65 65.000 107.250
2 Mandor Hr 0,083 100.000 8.300
3 Tukang Batu Hr 0,275 85.000 33.000
4 Kepala Tk. Batu Hr 0,028 120.000 2..660
Jumlah Harga Tenaga Kerja 151.210
1 Semen Portland Kg 371 1.300 482.300
2 Pasir Kg 698 89 62.321
3 Kerikil Kg 1047 139 145.471
4 Air Ltr 215 50 10.750
Jumlah Harga Bahan 750.788
∑ Upah dan Bahan 851.998
Tabel 4.6 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Batu Bata 1:2 (1 Bata)
Metode SNI 2008.




I Pekerjaan Pasangan Bata 1:2
(1 Bata) /M2
1 Pekerja Hr 0.6 65.000 39.000
2 Mandor Hr 0.030 100.000 3.000
3 Tukang Batu Hr 0.2 85.000 17.000
4 Kepala Tk. Batu Hr 0,02 120.000 2.400
Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.400
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Tabel 4.6: Lanjutan.




1 Batu Bata Bh 140 500 70.000
2 Pasir Pasang M3 0,080 125.000 10.000
3 Semen Portland Kg 43,5 1.300 56.550
Jumlah Harga Bahan 136.550
∑ Upah dan Bahan 197.950
Demikian contoh analisa harga satuan pekerjaan dengan metode SNI. Untuk
lebih lanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 3.
4.4.6 ANALISA HARGA SATUAN AHSP 2016
Berikut contoh perhitungan analisa harga satuan pekerjaan beton bertulang
sesuai dengan analisa AHSP yang dapat dilihat pada Tabel 4.7, dan untuk contoh
perhitungan pekerjaan cetakan beton lantai dapat dilihat pada Tabel 4.8.
Tabel 4.7 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton Metode AHSP 2016.




I Pekerjaan Konstruksi Beton
I.I Membuat 1 m3 beton
campuran K225
1 Pekerja OH 1,323 65.000 85.995
2 Mandor OH 0,132 100.000 13.200
3 Tukang Batu OH 0,819 85.000 16.0565
4 Kepala Tk. Batu OH 0,019 120.000 2.280
Jumlah Harga Tenaga Kerja 117.540
1 Semen Portland Kg 371 1.300 482.300
2 Pasir Kg 698 89 62.321
3 Batu Splite Kg 1047 276 288.828
4 Air Ltr 215 50 10.750
Jumlah Harga Bahan 844.199
5 Molen Sewa-hari 0,250 150.000 37.500
Jumlah Harga Alat 37.500
∑ Upah dan Bahan 999.239
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Tabel 4.8 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Bata 1:2 (1 Bata) Metode
AHSP 2016.




I Pekerjaan Pasangan Bata 1:2
(1 Bata) /M2
1 Pekerja OH 0.6 65.000 39.000
2 Mandor OH 0.03 100.000 3.000
3 Tukang Batu OH 0.2 85.000 17.000
4 Kepala Tk. Batu OH 0,02 120.000 2.400
Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.400
1 Batu Bata Bh 140 500 70.000
2 Pasir Pasang M3 0,080 125.000 10.000
3 Semen Portland Kg 43,5 1.300 56.550
Jumlah Harga Bahan 136.550
∑ Upah dan Bahan 197.950
Demikian contoh analisa harga satuan pekerjaan dengan metode AHSP 2016.
Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 4.
Dari 3 perhitungan pekerjaan beton campuran 1Pc:2Pp:3Kr perhitungan
dengan metode BOW memiliki perhitungan jumlah harga upah dan bahan paling
mahal, pada metode BOW perhitungan upah pekerja mempunyai koefisien yang
tinggi sehingga membuat harga upah pekerja menjadi mahal, sedangkan metode
SNI 2008 lebih murah dibandingkan dengan metode AHSP 2016, ini dikarenakan
pada perhitungan AHSP 2016 sudah termasuk dengan harga molen yang dipakai,
pada metode BOW dan SNI 2008 belum termasuk harga alat.
Untuk pekerjaan pasangan batu bata 1:2 dengan tebal 1 bata pada metode
BOW memiliki harga paling tinggi dikarenakan perhitungan harga satuan metode
BOW per M3, selain itu harga upah pekerja memiliki koefisien yang tinggi
sehingga membuat harga menjadi mahal. Sedangkan untuk metode SNI 2008 dan
AHSP 2016 memiliki harga satuan yang sama untuk kedua metode ini memiliki
perhitungan harga satuan per M2.
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4.5 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Mall Widuri
. Rekapitulasi rencana anggaran biaya pembangunan Mall Widuri dapat
dilihat pada Tabel 4.9.







g. Pekerjaan kusen dan daun pintu
h. Pekerjaan ACP dan kaca
i. Pekerjaan plafond dan gypsum
j. Pekerjaan timbunan tanah
k. Pekerjaan akhir
l. Pekerjaan tambah lantai 2
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Tabel 4.9 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya.
NO JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Mobilisasi Tenaga kerja 1.00 Lot 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
2 Asuransi 1.00 Lot - - -
3 Engineering & Supervisi 1.00 Lot 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
4 APD 1.00 Lot - - -
5 Pembersihan Lapangan 3,993.78 M2 5,990,668.50 5,990,668.50 8,986,002.75
6 Pengukuran / Pas.Bowplank 210.00 M' 16,216,200.00 24,489,360.00 18,854,850.00
7
Barak Pekerja
40.50 M' 6,075,000.00 6,075,000.00 6,075,000.00
8 Gudang Bahan 43.20 M' 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00
II Pekerjaan Pondasi
1 Pondasi P1 ( 45 unit )
1.1 Galian Tanah Pondasi 260.10 M3 13,330,125.00 13,330,125.00 13,167,562.50
1.2 Pek. Urugan Tanah Kembali 195.08 M3 2,731,050.00 3,332,531.25 4,828,106.25
1.3 Pasir alas pondasi 6.50 M3 904,172.63 924,222.00 973,749.38
1.4 Lantai Kerja Beton 1:3:5 6.50 M3 7,276,947.75 5,179,461.10 5,204,365.67
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Tabel 4.9: Lanjutan.
NO JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
1.5 Pembuatan tapak pondasi P1 28.35 M3 36,217,125.00 24,154,146.00 28,328,426.07
Bekisting 67.50 M2 38,417,625.00 27,495,112.50 11,996,100.00
Pek. Besi
- Besi D16 6,456.28 Kg 85,514,985.54 63,986,534.26 64,180,222.54
1.6 Pembuatan Pedestal P1 22.39 M3 28,600,031.25 19,074,107.36 22,370,463.44
Bekisting 179.10 M2 101,934,765.00 72,953,698.50 31,829,625.00
Pek. Besi
- Besi D16 3,074.49 Kg 40,722,357.57 30,470,478.50 30,562,713.13
- Besi Ø8 467.53 Kg 6,192,536.76 4,633,561.74 4,647,587.61
1.7 Penbuatan Kolom P1 Lantai 1 54.00 M3 68,985,000.00 46,007,897.14 53,958,906.80
Bekisting 432.00 M2 245,872,800.00 175,968,720.00 76,775,040.00
Pek. Besi
- Besi D16 6,291.42 Kg 83,331,465.31 62,352,716.62 62,541,459.30
- Besi Ø8 1,127.71 Kg 14,936,772.08 11,176,430.34 11,210,261.57
1.8 Penbuatan Kolom P1 Lantai 2 49.50 M3 63,236,250.00 42,173,905.71 49,462,331.23
Bekisting 396.00 M2 225,383,400.00 161,304,660.00 70,377,120.00
Pek. Besi
- Besi D16 5,816.60 Kg 77,042,298.11 57,646,851.21 57,821,349.16
- Besi Ø8 1,033.73 Kg 13,692,041.08 10,245,061.14 10,276,073.11
2 Pondasi P2 ( 12 unit )
2.1 Galian Tanah Pondasi 23.04 M3 1,180,800.00 1,180,800.00 1,166,400.00
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Tabel 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
2.2 Pek. Urugan Tanah Kembali 17.28 M3 241,920.00 295,200.00 427,680.00
2.3 Pasir alas pondasi 0.58 M3 80,092.80 81,868.80 86,256.00
2.4 Lantai Kerja Beton 1:3:5 0.58 M3 644,601.60 458,803.47 461,009.55
2.5 Pembuatan tapak pondasi P2 2.40 M3 3,066,000.00 2,044,795.43 2,398,173.64
Bekisting 9.60 M2 5,463,840.00 3,910,416.00 1,706,112.00
Pek. Besi
- Besi D16 813.02 Kg 10,768,626.53 8,057,618.04 8,082,008.58
2.6 Penbuatan Pedestal P2 1.88 M3 2,400,678.00 1,601,074.82 1,877,769.96
Bekisting 25.06 M2 14,260,622.40 10,206,185.76 4,452,952.00
Pek. Besi
- Besi D16 531.80 Kg 7,043,867.26 5,270,569.25 5,286,523.35
- Besi Ø8 63.11 Kg 835,935.14 625,487.94 627,381.31
2.7 Penbuatan Kolom P2 Lantai 1 5.18 M3 6,622,560.00 4,416,758.13 5,180,055.05
Bekisting 69.12 M2 39,339,648.00 28,154,995.20 12,284,006.40
Pek. Besi
- Besi D16 1,258.28 Kg 16,666,293.06 12,470,543.32 12,508,291.86
- Besi Ø8 174.10 Kg 2,306,027.97 1,725,483.98 1,730,707.05
2.8 Penbuatan Kolom P2 Lantai 2 3.17 M3 4,047,120.00 2,699,129.97 3,165,589.20
Bekisting 42.24 M2 24,040,896.00 17,205,830.40 21,108,172.80
Pek. Besi
- Besi D16 775.55 Kg 10,272,306.42 7,686,246.83 7,709,513.22




NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
3.1 Sloof 300x400 (pjg. 690,85 M)
3.1.1 Galian Tanah 172.71 M3 8,851,515.63 8,851,515.63 8,743,570.31
3.1.2 Pek. Urugan TanahKembali 69.09 M3 967,190.00 1,180,202.08 1,709,853.75
3.1.3 Pasir alas pondasi 17.27 M3 2,401,567.31 2,454,820.33 2,586,369.69
3.1.4 Lantai Kerja Beton1:3:5 17.27 M3 19,328,255.88 13,757,134.56 13,823,283.45




D16 13,668.02 Kg 181,036,298.14 135,460,296.47 135,870,336.97
-
Besi
Ø8 2,467.84 Kg 32,687,109.39 24,458,109.08 24,532,144.17
3.1.7 Bekisting 552.68 M2 314,557,822.00 221,809,827.80 280,493,390.20
3.2 Sloof 300x500 (pg. 81,4 M)
3.2.1 Galian Tanah 26.37 M3 1,351,262.63 1,351,262.63 1,334,783.81
3.2.2 Pek. Urugan TanahKembali 10.55 M3 147,650.16 180,168.35 261,024.39
3.2.3 Pasir alas pondasi 1.63 M3 226,373.40 231,393.07 243,793.00
3.2.4 Lantai Kerja Beton1:3:5 1.63 M3 1,821,894.80 1,242,569.84 1,302,992.28




D16 1,610.45 Kg 21,330,758.73 15,960,726.83 16,009,040.21
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Tabel 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
-
Besi
Ø8 290.77 Kg 3,851,386.99 2,881,797.90 2,890,521.15
3.2.7 Bekisting 81.40 M2 46,328,810.00 32,668,669.00 41,311,721.00
3.3 Sloof 200x300 (pg. 87,89 M)
3.3.1 Galian Tanah 14.06 M3 720,698.00 720,698.00 711,909.00
3.3.2 Pek. Urugan TanahKembali 5.62 M3 78,749.44 96,093.07 139,217.76
3.3.3 Pasir alas pondasi 1.76 M3 244,422.09 249,841.97 263,230.55
3.3.4 Lantai Kerja Beton1:3:5 1.76 M3 1,967,153.98 1,400,147.13 1,406,879.50




D16 1,159.23 Kg 15,354,302.91 11,488,847.51 11,523,624.44
-
Besi
Ø8 217.36 Kg 2,878,931.79 2,154,158.91 2,160,679.58
3.3.7 Bekisting 52.73 M2 30,013,556.10 21,163,999.89 26,763,296.01
4 Balok di atas Lantai 1
4.1 Balok 300x500 (pjg. 480,27 M)




D16 12,347.01 Kg 163,539,222.08 122,368,120.29 122,738,530.56
-
Besi
Ø8 3,279.67 Kg 43,440,105.86 32,504,031.95 32,602,422.18
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Tabel 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
4.1.2 Bekisting 624.35 M2 355,349,371.65 250,573,908.59 316,867,497.77
4.2 Balok 300x400 (pjg. 381,65 M)




D16 9,811.64 Kg 129,957,615.73 97,240,704.41 97,535,053.59
-
Besi
Ø8 1,992.99 Kg 26,397,640.70 19,752,018.08 19,811,807.76
4.2.2 Bekisting 419.82 M2 238,937,707.25 168,486,453.03 213,062,409.73
4.3 Balok 250x350 (pjg. 197,45 M)




D16 3,172.59 Kg 42,021,700.55 31,442,711.07 31,537,888.66
-
Besi
Ø8 872.46 Kg 11,555,967.65 8,646,745.54 8,672,919.38
4.3.2 Bekisting 187.58 M2 106,759,734.13 75,281,415.96 95,198,394.91
5 Balok di atas Lantai 2
5.1 Balok (B-1-1) 400x750 (pjg. 40,1 M)




D16 1,030.91 Kg 13,654,658.43 10,217,089.60 10,248,016.90
-
Besi
Ø8 283.50 Kg 3,755,031.07 2,809,699.64 2,818,204.65
41
Tabel 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
5.1.2 Bekisting 66.57 M2 37,886,038.90 26,715,265.61 33,783,243.49
5.2 Balok (B-2-1) 400x650 (pjg. 67,445 M)




D16 1,733.91 Kg 22,966,045.83 17,184,329.38 17,236,346.62
-
Besi
Ø8 433.48 Kg 5,741,511.46 4,296,082.35 4,309,086.66
5.2.2 Bekisting 98.47 M2 56,044,029.76 39,519,337.05 49,974,849.80
5.3 Balok (B-3-1) 250x750 (pjg. 162,19 M)




D16 4,169.58 Kg 55,227,134.34 41,323,668.61 41,448,756.02
-
Besi
Ø8 1,042.40 Kg 13,806,783.59 10,330,917.15 10,362,189.01
5.3.2 Bekisting 244.92 M2 139,397,356.30 98,295,770.87 124,301,588.83
5.4 Balok (B-1) 300x620 (pjg. 513,4 M)




D16 13,199.84 Kg 174,835,131.91 130,820,277.73 131,216,272.82
-
Besi
Ø8 2,804.97 Kg 37,152,465.53 27,799,309.02 27,883,457.97
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Tabel 4.9: Lanjutan.
NO JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
5.4.2 Bekisting 667.42 M2 379,862,093.00 267,859,005.70 338,725,661.30
5.5 Balok (B-2) 300x520 (pjg. 493 M)




D16 12,674.25 Kg 167,873,639.72 125,611,345.56 125,991,573.13
-
Besi
Ø8 2,059.57 Kg 27,279,466.45 20,411,843.65 20,473,630.63
5.5.2 Bekisting 542.30 M2 308,650,045.00 217,643,970.50 275,225,384.50
5.6 Balok (B-4) 200x320 (pjg. 202,5 M)




D16 1,301.24 Kg 17,235,260.60 12,896,272.93 12,935,310.16
-
Besi
Ø8 715.68 Kg 9,479,393.33 7,092,950.11 7,114,420.59
5.6.2 Bekisting 121.50 M2 69,151,725.00 48,762,202.50 61,663,072.50
III Pekerjaan Lantai
1 Lantai I
1.1 Pasir urug tbl. 50 mm 101.58 M3 14,124,128.90 14,437,321.25 15,210,991.03




2,031.52 M2 130,672,827.12 130,672,827.12 128,722,569.84
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Table 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
1.2.2 Bekisting 13.88 M2 7,898,658.01 6,152,598.70 2,255,450.93




Ø 10 650.43 Kg 8,615,149.65 6,446,280.32 6,465,793.31
1.3.2 Bekisting 37.20 M2 21,171,810.85 16,491,618.67 6,045,581.48




Ø 10 357.96 Kg 4,741,238.84 3,547,628.99 3,558,367.72
1.4.2 Bekisting 20.47 M2 11,651,638.80 9,075,954.12 3,327,109.44




M8 130.44 M2 8,390,324.01 8,390,324.01 8,265,100.65




M8 108.24 M2 6,962,375.01 6,962,375.01 6,858,463.41
1.7 Pas. Keramik
1.7.1 Pasir Urug 37.42 M3 5,203,262.12 5,318,640.70 5,603,656.98
Keramik 60x60 1,871.00 M2 472,999,166.22 530,195,758.50 478,172,492.28
1.7.2 Pasir Urug 0.68 M3 95,182.51 97,293.11 102,506.87
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Tabel 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
Keramik 30x60 34.23 M2 9,047,814.23 9,983,587.30 8,015,389.57
1.7.3 Pasir Urug 0.58 M3 81,244.13 83,045.66 87,495.93
Keramik 30x30 29.21 M2 7,385,445.27 8,278,517.25 7,466,221.98
2 Lantai II




Ø 10 26,930.70 Kg 356,703,857.17 266,903,437.27 267,711,358.27
2.2.2 Bekisting 1,540.20 M2 876,603,065.64 682,823,192.66 250,312,800.19
2.2 Pas. Keramik
Pasir Urug 28.70 M3 3,991,260.61 4,079,763.93 4,298,391.06
Vinyl Tiles 1,435.19 M2 362,822,955.15 406,696,682.88 366,791,252.73
2.2.2 Pasir Urug 0.68 M3 95,182.51 97,293.11 102,506.87
Keramik 30x60 34.23 M2 9,047,814.23 9,983,587.30 8,015,389.57
3 Lantai III









360.00 Lbr 207,000,000.00 207,000,000.00 207,734,400.00
3.3.2 Bekisting 1,929.13 M2 1,097,966,957.59 855,252,887.89 313,522,955.19
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Tabel 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
IV Pekerjaan Dinding
1 Lantai I
1.1 Pek. Pasang Dinding 1/2 Bata merah Camp1:4 832.95 m2 103,198,464.15 71,654,609.78 71,654,609.78
1.2 Pek. Plester dan Aci Camp. 1 : 4 1,665.90 m2 69,871,261.68 77,734,319.12 77,734,319.12
1.3 Pek. Plester dan Aci Camp. 1 : 4 (Plat Lantai I) 1,575.00 m2 66,058,650.00 73,492,650.00 73,492,650.00
1.4 Kolom Praktis (77 unit) 346.50 M' 14,778,225.00 5,431,041.00 9,196,110.00
Pek. Besi
- Besi Ø12 1,284.76 kg 17,016,990.43 12,732,952.41 12,771,495.26
- Besi Ø8 476.06 kg 6,305,545.23 4,718,120.26 4,732,402.09
1.5 Balok Praktis ( 15 unit) 105.00 M' 4,478,250.00 1,645,770.00 2,786,700.00
Pek. Besi
- Besi Ø12 389.32 kg 5,156,663.77 3,858,470.43 3,870,150.08
- Besi Ø8 144.26 kg 1,910,771.28 1,429,733.41 1,434,061.24
1.6 Pek. Pasang pondasi 1 Bata merah Camp 1:2 290.43 M' 35,102,390.40 57,490,618.50 57,489,628.75
2 Lantai II
2.1 Pek. Pasang Dinding Bata merah Camp 1:4 699.49 m2 101,251,467.00 77,398,789.80 77,398,789.80
2.2 Pek. Plester dan Aci Camp. 1 : 4 1,398.98 m2 58,676,186.93 65,279,391.41 65,279,391.41
2.3 Kolom Praktis ( 58 unit) 237.80 M' 10,142,170.00 3,727,277.20 6,311,212.00
Pek. Besi
- Besi Ø12 881.72 kg 11,678,615.65 8,738,516.83 8,764,968.46
- Besi Ø8 326.72 kg 4,327,442.01 3,238,005.77 3,247,807.26
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Table 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
2.4 Balok Praktis ( 5 unit) 35.00 M' 1,492,750.00 548,590.00 928,900.00
Pek. Besi
- Besi Ø12 129.77 kg 1,718,887.92 1,286,156.81 1,290,050.03
- Besi Ø8 48.09 kg 636,923.76 476,577.80 478,020.41
3 Lantai III
3.1 Pek. Pasang Dinding Bata merah Camp 1:4 81.12 m2 10,050,362.40 6,978,348.00 6,978,348.00
3.2 Pek. Plester dan Aci Camp. 1 : 4 162.24 m2 6,804,670.08 7,570,442.88 7,570,442.88
V Pek.Pengecatan




Beton bertulangan 2.22 M3 2,830,940.00 1,888,027.78 2,214,313.66
Pek.
Besi
- Besi D16 437.25 Kg 5,791,536.84 4,333,513.81 4,346,631.42
Bekisting 2.88 M2 484,459.20 1,024,053.12 468,057.60
1.2 Anak Tangga
Beton bertulangan 10.63 M3 13,579,825.00 9,056,739.75 10,621,910.73
Pek.
Besi
- Besi Ø12 1,375.53 Kg 18,219,229.75 13,632,527.23 13,673,793.11
- Besi D13 174.60 Kg 2,312,600.19 1,730,401.64 1,735,639.60
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Tabel 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
Bekisting 8.72 M2 4,962,988.00 3,865,881.20 1,417,174,40
2 Tangga Darurat ( 4 unit )
2.1 Pondasi
Beton bertulangan 5.52 M3 7,057,932.00 4,707,119.08 5,520,595.71
Pek.
Besi
- Besi Ø12 341.87 Kg 4,528,140.12 3,388,178.00 3,398,434.07
Bekisting 4.06 M2 2,313,025.56 1,801,713.44 660,481.28
2.2 Anak Tangga
Beton bertulangan 10.20 M3 13,036,632.00 8,694,470.16 10,197,034.30
Pek. Besi
- Besi Ø12 1,369.52 Kg 18,139,669.79 13,572,996.54 13,614,082.22
- Besi D13 336.69 Kg 4,459,511.00 3,336,826.30 3,346,926.93
Bekisting 11.30 M2 6,429,118.40 5,007,912.16 1,835,825.92
VII Pekerjaan Kusen Pintu dan Daun Pintu
1 Pek. Pasang  Pintu Type P1 (Pintu Kaca Automatic) 1.00 Unit 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
2 Pek. Pasang  Pintu Type P2 (Pintu Kaca 2 Daun) 3.00 Unit 39,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00
3 Pek. Pasang  Pintu Type P3 (Pintu Kaca 2 Daun) 1.00 Unit 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
4 Pek. Pasang Kusen dan daun Pintu Type P4 (Standart) 15.00 Unit 46,500,000.00 46,500,000.00 46,500,000.00
5 Pek. Pasang Kusen dan daun Pintu Type P5 9.00 Unit 11,700,000.00 11,700,000.00 11,700,000.00
6 Pek. Pasang Pintu Besi Besar (Rolling Door) 1.00 Unit 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
VIII Pekerjaan ACP dan Kaca
1 Pek. Pasang  Panel ACP 350.00 Unit 192,500,000.00 192,500,000.00 192,500,000.00
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Tabel 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
2 Pek. Pasang  Panel Kaca 8mm 300.00 Unit 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
3 Pek. Pasang Kisi-kisi Alumunium 1.00 Unit 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
IX Pekerjaan Plafond Gipsum
1 Pek. Pasang  Plafond Lantai 1 (Bertingkat) 165.00 Unit 30,525,000.00 30,525,000.00 30,525,000.00
1 Pek. Pasang  Plafond Lantai 2 270.00 Unit 33,750,000.00 21,628,350.00 33,750,000.00
X Pekerjaan Timbunana Tanah
1 Timbunan Tanah Areal Gedung 1,207.69 M3 133,450,224.57 149,955,380.55 144,923,320.80
2 Timbunan Tanah Areal luar Gedung 168.75 M3 18,647,034.12 20,953,303.80 20,250,172.80
XI Pekerjaan Akhir
1 Pek. Pembersihan Akhir/Finsihing 1.00 Lot 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
T O T A L  ( I +  XI ) 11,258,130,870.42 9,037,202,651.76 8,220,309,118.34
XII Pekerjaan Tambah Lantai II
1 Pekerjaan Balok Struktur Baja
1.1 Balok Lantai Baja Castela WF 400.200.8.13 3,960.00 Kg 89,100,000.00 89,100,000.00 109,652,400.00
1.2 Balok Lantai Baja Castela WF 300.150.6,5.9 4,404.00 Kg 132,120,000.00 132,120,000.00 121,946,760.00
1.3 Plat Buhul, Steffener & End Plate 12mm 793.00 Kg 23,790,000.00 23,790,000.00 25,169,820.00
1.4 Pasang Angkur Dia. 19mm, I = 300 mm 232.00 Ttk 25,520,000.00 25,520,000.00 25,520,000.00
1.5 Chemical Ramset Type Epcon G5 232.00 Ttk 44,080,000.00 44,080,000.00 44,080,000.00
1.6 Pasang Stik Besi Beton Dia. 10 x 1,00 meter 696.00 Btg 1,740,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00
2 Pekerjaan Beton Lantai II
2.1 Beton bertulangan 30.24 M3 14,167,440.00 4,572,590.40 3,554,409.60
2.2.1 Besi Ø 10 1,200.00 Kg 3,378,000.00 1,408,800.00 1,444,800.00
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Tabel 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
2.2.2 Wire Mesh M8A 252.00 M2 3,276,000.00 3,276,000.00 3,034,080.00
2.2.3 Bekisting 252.00 M2 101,745,000.00 22,411,620.00 7,043,400.00
3 Pekerjaan Pasangan Bata Dinding
3.1 Pek. Pasang Dinding Bata merah Camp 1:4 255.08 m2 36,922,830.00 28,224,602.00 28,224,602.00
3.2 Pek. Plester dan Aci Camp. 1 : 4 511.18 m2 21,439,911.56 23,852,681.16 23,852,681.16
3.3 Kolom Praktis ( 58 unit) 40.60 M' 1,731,590.00 636,364.40 1,077,524.00
Pek. Besi
- Besi Ø12 206.82 kg 2,739,382.61 2,049,741.32 2,055,945.92
- Besi Ø8 288.54 kg 3,821,784.44 2,859,647.81 2,868,304.01
3.4 Balok Praktis ( 5 unit) 138.20 M' 5,894,230.00 2,166,146.80 3,667,828.00
Pek. Besi
- Besi Ø12 547.44 kg 7,250,979.66 5,425,540.98 5,441,964.18
- Besi Ø8 334.68 kg 4,432,920.27 3,316,929.81 3,326,970.21
5 Pekerjaan Pasang Keramik KM
5.1 Pasang Keramik KM 9.00 Unit 31,500,000.00 31,500,000.00 31,500,000.00
5.2 Pasang Keramik Dinding TempatWudhu 24.00 M2 1,450,800.00 7,569,504.00 1,450,800.00
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Tabel 4.9: Lanjutan.
NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME SAT. TOTAL BOW TOTAL SNI TOTAL AHSP
5.2 Pasang Keramik Lantai TempatWudhu 18.20 M2 1,009,190.00 5,157,425.00 1,009,190.00
5.3 Pasang Keramik Dinding Dapur 73.50 M2 4,443,075.00 23,181,606.00 4,443,075.00
5.4 Pasang Keramik Dinding DepanKM 55.20 M2 3,336,840.00 17,409,859.20 3,336,840.00
5.5 Pasang Keramik Lantai Depan KM 13.50 M2 748,575.00 3,825,562.50 748,575.00
T O T A L ( XII ) 565,638,548.53 505,194,621.37 456,189,969.07
GRAND TOTAL 11,797,666,192.72 9,542,397,273.13 8,667,513,084.66
DIBULATKAN 11,797,600,000.00 9,542,300,000,00 8,667,500,000.00
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4.6 PERHITUNGAN SELISIH ESTIMASI ANGGARAN BIAYA METODE
BOW, SNI 2008 DAN AHSP 2016
Dari hasil perhitungan dengan metode BOW, SNI 2008 dan AHSP 2016
pekerjaan pembangunan Mall Widuri di dapat hasil estimasi anggaran biaya
sebagai berikut :
a. Estimasi anggaran biaya dengan metode BOW sebesar Rp 11.797.600.000
b. Estimasi anggaran biaya dengan metode SNI 2008 sebesar Rp 9.542.300.000
c. Estimasi dengan biaya dengan metode AHSP 2016 sebesar Rp 8.667.500.000
Dari data diatas terdapat selisih estimasi anggaran biaya antara metode
BOW dengan SNI 2008 sebesar :
Rp 11.797.600.000 - Rp 9.542.300.000 = Rp. 2.255.300.000
Adapun persentase selisih metode SNI 2008 dan BOW sebesar:. . .. . . x 100 = 19,12%
Sedangkan selisih estimasi anggaran biaya antara metode SNI 2008 dengan
AHSP 2016 sebesar :
Rp 9.542.300.000 – Rp 8.667.500.000 = Rp 874.800.000
Adapun persentase selisih metode AHSP 2016 dan SNI 2008 sebesar:. .. . . x 100 = 9.16%
4.7 GRAFIK HASIL ESTIMASI ANGGARAN BIAYA ANTARA METODE
BOW, SNI 2008 DAN AHSP 2016
Hasil estimasi anggaran biaya dengan metode BOW, SNI 2008 dan AHSP
2016 dapat dibuat dalam sebuah grafik. Adapun grafik tersebut dapat dilihat pada
Gambar 4.1 Dalam pembuatan grafik berdasarkan Tabel 4.10 yang menunjukkan
hasil estimasi anggaran biaya antara metode BOW, SNI 2008 dan AHSP 2016.
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Tabel 4.10 Hasil Estimasi Anggaran Biaya
NO. Metode Hasil Estimasi Anggaran Biaya
1 BOW Rp. 11.797.600.000
2 SNI 2008 Rp. 9.542.300.000
3 AHSP 2016 Rp. 8.667.500.000
Gambar 4.1 Grafik Hasil Estimasi Anggaran Biaya Antara Metode















Dari hasil perhitungan pada pembahasan Tugas Akhir tentang Analisa
Perbandingan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Mall Widuri Dengan
Menggunakan Metode BOW, SNI 2008 dan AHSP 2016, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil akhir dari penelitian menunjukan bahwa perhitungan biaya
pembangunan Mall Widuri dengan menggunakan metode BOW sebesar
Rp. 11.797.600.000, sedangkan hasil estimasi biaya menggunakan metode
SNI 2008 sebesar Rp. 9.542.300.000, serta hasil estimasi biaya
menggunakan metode AHSP 2016 sebesar Rp. 8.667.500.000.
2. Dari hasil perhitungan, perbandingan estimasi anggaran biaya antara
metode BOW dan SNI 2008 yakni metode BOW lebih mahal 19,12%dari
metode SNI 2008, sedangkan antara metode SNI 2008 dan AHSP 2016
yakni metode SNI 2008 lebih mahal sebesar 9,16% dari metode AHSP
2016.
3. Dari hasil perhitungan rencana anggaran proyek pembangunan Mall
Widuri dengan ketiga metode, hasil estimasi biaya dengan metode AHSP
2016 merupakan yang paling ekonomis. Dikarenakan indeks koefisien
harga satuan upah dan bahan merupakan yang paling kecil dibanding
metode BOW dan SNI 2008.
5.2 SARAN
1. Dalam menghitung harga satuan pekerjaan sebaiknya dilakukan
perhitungan dengan lebih teliti, khususnya pemilihan metode perhitungan
yang tepat sehingga didapatkan anggaran biaya yang ekonomis serta dapat
dipertanggung jawabkan.
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2. Metode yang digunakan kontaktor haruslah jelas dan mengikuti peraturan
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NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN
( Rp. )
A HARGA SATUAN UPAH
1 Kepala Tukang Hari 120,000
2 Mandor Hari 100,000
3 Pekerja Hari 65,000
4 Tukang Batu Hari 85,000
5 Tukang Besi Hari 85,000
6 Tukang Cat Hari 100,000
7 Tukang Gali Hari 75,000
8 Tukang Kayu Hari 95,000
9 Tukang Las Hari 115,000
B HARGA SATUAN BAHAN POKOK
1 Amplas Lbr 1,000
2 Arde / Pentanahan Titik 150,000
3 Atap Seng BJLS 30 M2 50,400
4 Atap Zinc Calum T = 0,35mm M2 61,800
5 Atap Zinc Calum T = 0,40mm M2 71,400
6 Atap Onduvilla T = 3 mm M2 132,000
7 Bak Mandi Ukuran 60x60cm Unit 225,000
8 Batu bata Bh 500
9 Batu Splite M3 400,000
10 Besi Beton kg 8,125
11 Besi BRC M-6 A Ukuran  2,1 m x 5,4 m Lbr 354,000
12 Besi BRC M-8 A Ukuran 2,1 m x 5,4 m Lbr 582,000
13 Baja Ringan PC Truss 70 x 38mm Btg 75,000
14 Baja Ringan Reng 28 x 40 x 39mm Btg 45,000
15 Baut Screw Bh 480
16 Cat Menie Kg 42,000
17 Cat Minyak Kg 66,000
18 Cat tembok Kg 42,000
19 Closet Jongkok Unit 250,000
20 Dempul Jadi kg 14,400
21 Dina Bolt Dia. 14mm Bh 33,000
22 Engsel pintu Yale Set 12,000
Lampiran 1: Lanjutan.
NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN
(Rp)
23 Floor drain Bh 30,000
24 Installasi Air bersih Titik 30,000
25 Installasi Air kotor M' 48,000
26 Kawat beton Kg 13,700
27 Kaca Polos M² 162,000
28 Kayu Bekisting M3 4,000,000
29 Kayu Meranti ( Klas awet II ) M3 5,000,000
30 Kerikil Bersih M3 250,000
31 Keramik 60 x 60 ( Garuda, Ikad, KIA ) M² 162,000
32
Keramik 20 x 40 Lantai KM/WC ( Garuda,
Ikad, KIA ) M² 165,000
33 Kitchen zink Bh 300,000
34 Kran Air Dia. 1" Bh 42,000
35 Kran Air Dia. 1/2" Bh 30,000
36 Kubah dari Plate Aluminium Unit 4,200,000
37 Kunci Grendel + Gembok Set 150,000
38 Kunci Tanam Biasa Bh 102,000
39 Lampu TL Philip 1 x 40 Watt c/w Tempat Unit 85,000
40 Lampu SL 18 Watt c/w Fitting Bh 75,000
41 MCB Unit 66,000
42 Multiplex tebal 4 mm uk. 1,2 x 2,4 m Lbr 72,000
43 Meja Cuci Piring Unit 480,000
44 Paku Atap ( Skrup ) Bh 480
45 Paku Biasa Kg 13,500
46 Papan Bowplank M' 9,000
47 Papan Listplank M' 19,800
48 Pasir pasang/ Pasir Cor M3 125,000
49 Pasir Urug M3 100,000
50 Perabung Seng M' 21,000
51 Perabung Colorbond 0.35mm M' 30,000
52 Plamur Jadi kg 9,000
53 Penangkal Petir Lot 1,500,000
54
Pintu TYPE  P1 ( Lengkap Daun Pintu,
Kosen, Engsel, Kunci ) Bh 1,800,000
55
Pintu TYPE  P2 ( Lengkap Daun Pintu,
Kosen, Engsel, Kunci ) Bh 1,680,000
56
Pintu TYPE  P3 ( Lengkap Daun Pintu,
Kosen, Engsel, Kunci ) Bh 1,200,000
57
Pintu TYPE  P4 ( Lengkap Daun Pintu,
Kosen, Engsel, Kunci ) Bh 900,000
58
Jendela TYPE  J1 ( Lengkap Kusen, Daun
Pintu, Engsel, Hack Angin dan Grendel ) Bh 900,000
Lampiran 1: Lanjutan.
NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN
(Rp)
59
Jendela TYPE  J2 ( Lengkap Kusen, Daun
Pintu, Engsel, Hack Angin dan Grendel ) Bh 1,800,000
60 Boven Light TYPE  BV1 Bh 420,000
61 Pek. Pasang pagar type PG1 Bh 338,130
62 Pek. Pasang pagar type PG2 Bh 160,650
63 Pek. Pasang pagar type PG3 Bh 275,400
64 Pek. Pasang pagar type PG4 Bh 218,790
65 Kosen Gendong + Pintu + Jendela Bh 5,400,000
66 Kosen BV Unit 420,000
67 Pintu Garasi Bh 9,000,000
68 Rabung Zinc Calum 0.35mm M' 42,000
69 Rabung Onduvilla 3mm M' 96,000
70 Saklar satu katup Bh 18,000
71 Saklar dua katup Bh 24,000
72 Semen ( @ 50 Kg ) Zak 1,300
73 Seng plat BJLS 20 M' 21,000
74 Septictank Unit 4,200,000
75 Stop Kontak Bh 102,000
76 Stop Kran Dia. 1" Bh 114,000
77 Tanah Timbun M3 75,000
78 Tepung Alfa kg 2,400
79 Tepas Bambu Lbr 180,000
80 Thinner Ltr 12,000
81 Titik Api + Instalasi Titik 138,000
82 Besi Strip Kg 10,000
83 Plint Ubin Pcs 6,250
84 Multiplex 18mm Lbr 200,000
85 Peralatan Bantu (Molen) Ls 50,000
86 Kayu Dolken Btg 9,000
87 Minyak Bekisting Ltr 25,000
Lampiran 2
DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN BOW
1 Pasangan Bowplank / m'
0.010 Hr Kepala Tk. Kayu 95,000 Rp. 950
0.100 Hr Tukang Kayu 120,000 Rp. 12,000
0.100 Hr Pekerja 65,000 Rp. 6,500
0.005 Hr Mandor 100,000 Rp. 500
Rp. 19,950
1.000 M' Papan Bowplank 9,000 Rp. 9,000
0.012 M3 Kayu Pancang 4,000,000 Rp. 48,000
0.020 Kg Paku biasa 13,500 Rp. 270
Rp. 57,270
Rp. 77,220
2 Galian tanah biasa / M3
0.750 Hr Pekerja 65,000 Rp. 48,750
0.025 Hr Mandor 100,000 Rp. 2,500
Rp. 51,250
3 Urugan Tanah sisa galian / M3
0.200 Hr Pekerja 65,000 Rp. 13,000
0.010 Hr Mandor 100,000 Rp. 1,000
Rp. 14,000
4 Timbunan dgn. Pasir / M3
0.300 Hr Pekerja 65,000 Rp. 19,500
0.010 Hr Mandor 100,000 Rp. 1,000
Rp. 20,500
1.200 M3 Pasir Urug 100,000 Rp. 120,000
Lampiran 2: Lanjutan
0.101 M3 Pemadatan 50,000 Rp. 5,050
Rp. 125,050
Rp. 145,550
5 Timbunan dgn. Tanah / M3
0.300 Hr Pekerja 65,000 Rp. 19,500
0.010 Hr Mandor 100,000 Rp. 1,000
Rp. 20,500
1.200 M3 Tanah Urug 75,000 Rp. 90,000
Rp. 90,000
Rp. 110,500
6 Cetakan Beton / 10 M2
2.000 Hr Pekerja 65,000 Rp. 130,000
0.100 Hr Mandor 100,000 Rp. 10,000
2.000 Hr Tukang kayu 120,000 Rp. 240,000
0.250 Hr Kepala Tk. Kayu 95,000 Rp. 23,750
Rp. 403,750
0.400 M3 Kayu bekisting 4,000,000 Rp. 1,600,000
4.000 kg Paku biasa 13,500 Rp. 54,000
Untuk 1 M2 =
1/10  x Rp. 1,654,000
Bahan dipakai 2 x Rp. 205,775
7 Beton 1:3:5 / M3
6.000 Hr Pekerja 65,000 Rp. 390,000
0.300 Hr Mandor 100,000 Rp. 30,000
0.500 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 42,500
0.050 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 6,000
Rp. 468,500
Lampiran 2: Lanjutan
4.240 Zak Semen Portland 65,000 Rp. 275,600
1.000 M3 Pasir 125,000 Rp. 125,000
1.000 M3 Kerikil 250,000 Rp. 250,000
Rp. 650,600
Rp. 1,119,100
8 Beton 1:3:5 Lantai BRC + Tepas / M3
6.000 Hr Pekerja 65,000 Rp. 390,000
0.300 Hr Mandor 100,000 Rp. 30,000
0.500 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 42,500
0.050 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 6,000
Rp. 468,500
4.240 Zak Semen Portland 65,000 Rp. 275,600
1.000 M3 Pasir 125,000 Rp. 125,000
1.000 M3 Batu Splite 400,000 Rp. 400,000
1.300 Lbr
Wire Mesh BRC M-
6 (1 Layer) 582,000 Rp. 756,600
Rp. 1,557,200
Rp. 2,025,700
9 Beton 1:2:3 / M3
6.000 Hr Pekerja 65,000 Rp. 390,000
0.300 Hr Mandor 100,000 Rp. 30,000
1.000 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 85,000
0.100 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 12,000
Rp. 517,000
6.800 Zak Semen Portland 65,000 Rp. 442,000
0.820 M3 Pasir 125,000 Rp. 102,500
Lampiran 2: Lanjutan
0.540 M3 Batu Splite 400,000 Rp. 216,000
Rp. 760,500
Rp. 1,277,500
10 Pekerjaan besi beton / 100 kg
2.000 Hr Pekerja 65,000 Rp. 130,000
1.500 Hr Tukang Besi 85,000 Rp. 127,500
0.200 Hr Kepala Tk. Besi 120,000 Rp. 24,000
Rp. 281,500
125.000 Kg Besi beton 8,125 Rp. 1,015,625
2.000 Kg Kawat beton 13,700 Rp. 27,400
Rp. 1,043,025
Untuk 1 Kg =
1/100 x Rp. 13,245
11 Pasangan Batu Bata 1: 4  / M2
0.480 Hr Pekerja 65,000 Rp. 31,200
0.048 Hr Mandor 100,000 Rp. 4,800
0.160 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 13,600
0.016 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,920
Rp. 51,520
80.000 Bh Batu bata 500 Rp. 40,000
0.051 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 6,375
0.400 Zak Sement Portland 65,000 Rp. 26,000
Rp. 72,375
Rp. 123,895
12 Pasangan Batu Bata 1: 2  / M2
0.480 Hr Pekerja 65,000 Rp. 31,200
Lampiran 2: Lanjutan
0.048 Hr Mandor 100,000 Rp. 4,800
0.160 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 13,600
0.016 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,920
Rp. 51,520
80.000 Bh Batu bata 500 Rp. 40,000
0.042 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 5,250
0.650 Zak Sement Portland 65,000 Rp. 42,250
Rp. 87,500
Rp. 139,020
13 Pasangan Batu Bata Rolag 1: 2  / M3
0.233 Hr Pekerja 65,000 Rp. 15,145
0.023 Hr Mandor 100,000 Rp. 2,330
0.083 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 7,055
0.083 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 9,960
Rp. 51,520
650.000 Bh Batu bata 500 Rp. 325,000
0.460 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 57,500
4.117 Zak Sement Portland 65,000 Rp. 267,605
Rp. 650,105
Rp. 701,625
14 Plasteran 1:2 Tebal = 15 mm / M2
0.360 Hr Pekerja 65,000 Rp. 23,400
0.018 Hr Mandor 100,000 Rp. 1,800
0.120 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 10,200
0.012 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,440
Lampiran 2: Lanjutan
Rp. 36,840
0.031 Zak Sement Portland 65,000 Rp. 2,015
0.009 M3 Pasir pasangan 125,000 Rp. 1,063
Rp. 3,078
Rp. 39,918
15 Plasteran 1:4 Tebal = 15 mm / M2
0.400 Hr Pekerja 65,000 Rp. 26,000
0.020 Hr Mandor 100,000 Rp. 2,000
0.200 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 17,000
0.020 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 2,400
Rp. 36,840
0.038 Zak Sement Portland 65,000 Rp. 2,490
0.021 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 2,613
Rp. 5,102
Rp. 41,942
16 Mengerjakan Kuda - kuda Kayu / M3
10.000 Hr Pekerja 65,000 Rp. 650,000
0.600 Hr Mandor 100,000 Rp. 60,000
20.000 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 1,900,000
2.000 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 240,000
Rp. 2,850,000
1.010 M3 Kayu Klas awet II 5,000,000 Rp. 5,050,000
5.000 Kg Paku 16,200 Rp. 81,000
5,131,000 Rp. 7,981,000
Kuda-kuda Type I 0.480 7,981,000 3,830,880
Lampiran 2: Lanjutan
Kuda-kuda Type II 0.198 7,981,000 1,580,238
Kuda-kuda Type III 0.077 7,981,000 614,537
Kuda-kuda Type IV 0.076 7,981,000 606,556
17 Mengerjakan Listplank kayu / M'
0.014 Hr Pekerja 65,000 Rp. 910
0.014 Hr Mandor 100,000 Rp. 1,400
0.100 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 9,500
0.020 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 2,400
Rp. 14,210
0.010 Kg Paku 16,200 Rp. 162
1.000 M' Kayu Klas awet II 19,800 Rp. 19,800
Rp. 19,962
Rp. 34,172
18 Pasangan Atap Seng BJLS 30 / M2
0.120 Hr Pekerja 65,000 Rp. 7,800
0.006 Hr Mandor 100,000 Rp. 600
0.600 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 57,000
0.006 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 720
Rp. 66,120
0.700 Lbr Atap Seng BJLS 30 50,400 Rp. 35,280




Pasangan Atap Metal Color 0,35mm / M2
0.050 Hr Pekerja 65,000 Rp. 3,250
Lampiran 2: Lanjutan
0.005 Hr Mandor 100,000 Rp. 500
0.070 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 6,650




0,35mm / M2 61,800 Rp. 61,800




Pasangan Perabung Seng BJLS 20 / M'
0.020 Hr Pekerja 65,000 Rp. 1,300
0.002 Hr Mandor 100,000 Rp. 200
0.040 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 3,800




0,30 21,000 Rp. 21,000




Pasangan Atap Spandex Colour  0,40mm / M2
0.020 Hr Pekerja 65,000 Rp. 1,300
0.002 Hr Mandor 100,000 Rp. 200
0.040 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 3,800





Colour T=0,40mm 71,400 Rp. 71,400
6.000 Kg Paku atap seng 480 Rp. 2,880
Rp. 74,280
Rp. 80,060
22 Pasangan Atap Onduvilla  3 mm / M2
0.020 Hr Pekerja 65,000 Rp. 1,300
0.002 Hr Mandor 100,000 Rp. 200
0.040 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 3,800




T=3mm 132,000 Rp. 132,000
6.000 Kg Paku atap seng 480 Rp. 2,880
Rp. 134,880
Rp. 140,660
23 Pasangan Perabung Onduvilla / M'
0.020 Hr Pekerja 65,000 Rp. 1,300
0.002 Hr Mandor 100,000 Rp. 200
0.040 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 3,800
0.004 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 480
Rp. 5,780
1.000 M' Nok Onduvilla 96,000 Rp. 96,000




24 Upah mencat Baru - Anal K.23/100 m2
6.000 hr Pekerja 65,000.00 Rp. 390,000
0.060 hr Mandor 100,000.00 Rp. 6,000
8.000 hr Tukang Cat 85,000.00 Rp. 680,000
0.800 hr Kepala Tukang 120,000.00 Rp. 96,000
Untuk 3 x jalan Rp. 1,172,000
1 M2 = 1/100 x Rp. 11,720
25 Mencat dg Cat Minyak 3 x Jalan / 100 m2
42.500 Kg Cat Minyak 66,000.00 Rp. 2,805,000
10.000 Lbr Kertas pasir 1,000.00 Rp. 10,000
7.000 Kg Dempul jadi 14,400.00 Rp. 100,800
100.000 M2 Upah K.23 11,720.00 Rp. 11,720
Rp. 2,927,520
Untuk 1 M2 = 1/100
x Rp. 29,275
26 Mencat dg Cat Air 3 x Jalan / 100 m2
37.500 Kg Cat Air Vinilex 42,000.00 Rp. 1,575,000
10.000 Lbr Kertas pasir 1,000.00 Rp. 10,000
5.000 Kg Plamur Jadi 14,400.00 Rp. 72,000
100.000 M2 Upah  K. 23 11,720.00 Rp. 11,720
Rp. 1,668,720
Untuk 1 M2 =
1/100 x Rp. 16,687
27 Pasangaan Keramik 60x60 / M2
0.500 Hr Pekerja 65,000.00 Rp. 32,500
0.005 Hr Mandor 100,000.00 Rp. 500
0.250 Hr Tukang Batu 85,000.00 Rp. 21,250
Lampiran 2: Lanjutan
0.010 Hr Kepala Tk. Batu 120,000.00 Rp. 1,200
Rp. 55,450
1.100 M2 Keramik 60x60 162,000.00 Rp. 178,200
0.220 Zak Sement Portland 65,000.00 Rp. 14,300
0.035 Zak Pasir Pasangan 125,000.00 Rp. 4,375




Pasangaan Keramik Dinding 20x40 / M2
0.500 Hr Pekerja 65,000.00 Rp. 32,500
0.005 Hr Mandor 100,000.00 Rp. 500
0.250 Hr Tukang Batu 85,000.00 Rp. 21,250
0.010 Hr Kepala Tk. Batu 120,000.00 Rp. 1,200
Rp. 55,450
1.150 M2 Keramik 20x40 165,000.00 Rp. 189,750
0.220 Zak Sement Portland 65,000.00 Rp. 14,300
0.035 Zak Pasir Pasangan 125,000.00 Rp. 4,375




Pasangan Keramik Plint Dinding 10 s/d 20 cm / M
0.200 Hr Pekerja 65,000.00 Rp. 13,000
0.020 Hr Mandor 100,000.00 Rp. 2,000
0.300 Hr Tukang Batu 85,000.00 Rp. 25,500
Lampiran 2: Lanjutan
0.020 Hr Kepala Tk. Batu 120,000.00 Rp. 2,400
Rp. 42,900
1.000 M1 Keramik 60x60 18,333.33 Rp. 18,333
0.050 Zak Sement Portland 165,000.00 Rp. 8,250
0.005 Zak Pasir Pasangan 65,000.00 Rp. 325




Pekerjaan Rangka + Plafond Triplek 3mm/ M2
0.200 Hr Pekerja 65,000.00 Rp. 13,000
0.020 Hr Mandor 100,000.00 Rp. 2,000
0.050 Hr Tukang Kayu 85,000.00 Rp. 4,250
0.005 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000.00 Rp. 600
Rp. 19,850
0.360 Lbr Tripleks 4mm 72,000 Rp. 25,920
0.009 M3 Kaso 5/7 4,000,000 Rp. 36,000




DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN SNI 2008
1 Pasangan Bowplank / m' (SNI 2002)
0.010 Hr Kepala Tk. Kayu 95,000 Rp. 950
0.100 Hr Tukang Kayu 120,000 Rp. 12,000
0.100 Hr Pekerja 65,000 Rp. 6,500
0.005 Hr Mandor 100,000 Rp. 500
Rp. 19,950
0.007 M' Papan Bowplank 9,000 Rp. 63
0.012 M3 Kayu Pancang 4,000,000 Rp. 48,000
0.020 Kg Paku biasa 13,500 Rp. 270
Rp. 48,333
Rp. 68,283
2 Galian tanah biasa / M3
0.750 Hr Pekerja 65,000 Rp. 48,750
0.025 Hr Mandor 100,000 Rp. 2,500
Rp. 51,250
3 Urugan Tanah sisa galian / M3
0.250 Hr Pekerja 65,000 Rp. 16,250
0.008 Hr Mandor 100,000 Rp. 833
Rp. 17,083
4 Timbunan dgn. Pasir / M3
0.250 Hr Pekerja 65,000 Rp. 16,250
0.008 Hr Mandor 100,000 Rp. 833
Rp. 17,083
1.200 M3 Pasir Urug 100,000 Rp. 120,000
Lampiran 3: Lanjutan
0.101 M3 Pemadatan 50,000 Rp. 5,050
Rp. 125,050
Rp. 142,133
5 Timbunan dgn. Tanah / M3
0.250 Hr Pekerja 65,000 Rp. 16,250
0.008 Hr Mandor 100,000 Rp. 833
Rp. 17,083
1.200 M3 Tanah Urug 75,000 Rp. 90,000
Rp. 90,000
Rp. 107,083
6 Cetakan Beton / 1 M2 (Sloof)
0.520 Hr Pekerja 65,000 Rp. 33,800
0.026 Hr Mandor 100,000 Rp. 2,600
0.260 Hr Tukang kayu 120,000 Rp. 31,200
0.026 Hr Kepala Tk. Kayu 95,000 Rp. 2,470
Rp. 70,070
0.045 M3 Kayu bekisting 4,000,000 Rp. 180,000
0.300 kg Paku biasa 13,500 Rp. 4,050
0.100 Ltr Minyak Bekisting 25,000 Rp. 2,500
Rp. 184,050
Rp. 254,120
7 Cetakan Beton / 1 M2 (Balok)
0.660 Hr Pekerja 65,000 Rp. 42,900
0.033 Hr Mandor 100,000 Rp. 3,300
0.330 Hr Tukang kayu 120,000 Rp. 39,600
Lampiran 3: Lanjutan
0.033 Hr Kepala Tk. Kayu 95,000 Rp. 3,135
Rp. 88,935
0.040 M3 Kayu bekisting 4,000,000 Rp. 160,000
0.400 kg Paku biasa 13,500 Rp. 5,400
0.200 Ltr Minyak Bekisting 25,000 Rp. 5,000
0.018 M3 Balok Kayu 4,000,000 Rp. 72,000
0.350 Lbr Plywood/Multipleks 200,000 Rp. 70,000
Rp. 312,400
Rp. 401,335
8 Cetakan Beton / 1 M2 (Kolom)
0.660 Hr Pekerja 65,000 Rp. 42,900
0.033 Hr Mandor 100,000 Rp. 3,300
0.330 Hr Tukang kayu 120,000 Rp. 39,600
0.033 Hr Kepala Tk. Kayu 95,000 Rp. 3,135
Rp. 88,935
0.040 M3 Kayu bekisting 4,000,000 Rp. 160,000
0.400 kg Paku biasa 13,500 Rp. 5,400
0.200 Ltr Minyak Bekisting 25,000 Rp. 5,000
0.015 M3 Balok Kayu 4,000,000 Rp. 60,000
2.000 Btg Kayu Dolken 9,000 Rp. 18,000
0.350 Lbr Plywood/Multipleks 200,000 Rp. 70,000
Rp. 318,400
Rp. 407,335
9 Cetakan Beton / 1 M2 (Lantai)
0.660 Hr Pekerja 65,000 Rp. 42,900
Lampiran 3: Lanjutan
0.033 Hr Mandor 100,000 Rp. 3,300
0.330 Hr Tukang kayu 120,000 Rp. 39,600
0.033 Hr Kepala Tk. Kayu 95,000 Rp. 3,135
Rp. 88,935
0.040 M3 Kayu bekisting 4,000,000 Rp. 160,000
0.400 kg Paku biasa 13,500 Rp. 5,400
0.200 Ltr Minyak Bekisting 25,000 Rp. 5,000
0.015 M3 Balok Kayu 4,000,000 Rp. 60,000
6.000 Btg Kayu Dolken 9,000 Rp. 54,000
0.350 Lbr Plywood/Multipleks 200,000 Rp. 70,000
Rp. 354,400
Rp. 443,335
10 Beton K175 / 1 M3 (Lantai)
1.650 Hr Pekerja 65,000 Rp. 107,250
0.083 Hr Mandor 100,000 Rp. 8,300
0.275 Hr Tukang Batu 120,000 Rp. 33,000
0.028 Hr Kepala Tk. Batu 95,000 Rp. 2,660
Rp. 151,210
326.000 Kg Semen Portland 1,300 Rp. 423,800
760.000 M3 Pasir 89 Rp. 67,857
215.000 Ltr Air 50 Rp. 10,750




11 Pekerjaan besi beton / 10 kg
0.070 Hr Pekerja 65,000 Rp. 4,550
0.070 Hr Tukang Besi 85,000 Rp. 5,950
0.007 Hr Kepala Tk. Besi 120,000 Rp. 840
0.004 Hr Mandor 100,000 Rp. 400
Rp. 11,740
10.500 Kg Besi beton 8,125 Rp. 85,313
0.150 Kg Kawat beton 13,700 Rp. 2,055
Rp. 87,368
Rp. 99,108
12 Beton 1m3 K 225 (1:2:3)
1.65 Hr Pekerja 65,000 Rp. 107,250
0.083 Hr Mandor 100,000 Rp. 8,300
0.275 Hr Tukang Batu 120,000 Rp. 33,000
0.028 Hr Kepala Tk. Batu 95,000 Rp. 2,660
Rp. 151,210
371 Kg Semen Portland 1,300 Rp. 482,300
698 Kg Pasir 89 Rp. 62,321
1047 Kg Kerikil 139 Rp. 145,417
215 Ltr air 50 Rp. 10,750
Rp. 700,788
Rp. 851,998
13 Beton 1 m3 K 175 (1:3:5) lantaiBRC + tepas
1.65 Hr Pekerja 65,000 Rp. 107,250
0.083 Hr Mandor 100,000 Rp. 8,300
Lampiran 3: Lanjutan
0.275 Hr Tukang Batu 120,000 Rp. 33,000
0.028 Hr Kepala Tk. Batu 95,000 Rp. 2,660
Rp. 151,210
326 Kg Semen Portland 1,300 Rp. 423,800
760 Kg Pasir 89 Rp. 67,857
1029 Kg Kerikil 139 Rp. 142,917
215 Ltr air 50 Rp. 10,750
1,017.000 Kg Batu Splite 276 Rp. 280,552
1.300 Lbr
Wire Mesh BRC M-6 (1
Layer) 582,000 Rp. 756,600
Rp. 1,682,476
Rp. 1,833,686
14 Pasangan Batu Bata 1: 2  / M2  (1 Bata)
0.600 Hr Pekerja 65,000 Rp. 39,000
0.030 Hr Mandor 100,000 Rp. 3,000
0.200 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 17,000
0.020 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 2,400
Rp. 61,400
140.000 Bh Batu bata 500 Rp. 70,000
0.080 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 10,000
43.500 Kg Sement Portland (40 Kg) 1,300 Rp. 56,550
Rp. 136,550
Rp. 197,950
15 Pasangan Batu Bata 1: 4  / M2
0.300 Hr Pekerja 65,000 Rp. 19,500
0.015 Hr Mandor 100,000 Rp. 1,500
Lampiran 3: Lanjutan
0.100 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 8,500
0.010 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,200
Rp. 30,700
70.000 Bh Batu bata 500 Rp. 35,000
0.043 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 5,375
11.500 Kg Sement Portland 1,300 Rp. 14,950
Rp. 55,325
Rp. 86,025
16 Pasangan Batu Bata 1: 2  / M2  (1/2 Bata)
0.300 Hr Pekerja 65,000 Rp. 19,500
0.015 Hr Mandor 100,000 Rp. 1,500
0.100 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 8,500
0.010 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,200
Rp. 30,700
70.000 Bh Batu bata 500 Rp. 35,000
0.038 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 4,750
18.950 Kg Sement Portland (40 Kg) 1,300 Rp. 24,635
Rp. 64,385
Rp. 95,085
17 Pasangan Batu Bata Rolag 1: 2  / M3
0.300 Hr Pekerja 65,000 Rp. 19,500
0.015 Hr Mandor 100,000 Rp. 1,500
0.100 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 8,500
0.010 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,200
Rp. 30,700
` 70.000 Bh Batu bata 500 Rp. 35,000
Lampiran 3: Lanjutan
0.043 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 5,375
11.500 Kg Sement Portland 1,300 Rp. 14,950
Rp. 55,325
Rp. 86,025
18 Plasteran 1:2 Tebal = 15 mm / M2
0.300 Hr Pekerja 65,000 Rp. 19,500
0.015 Hr Mandor 100,000 Rp. 1,500
0.150 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 12,750
0.015 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,800
Rp. 35,550
10.224 Kg Sement Portland 1,300 Rp. 13,291
0.020 M3 Pasir pasangan 125,000 Rp. 2,500
Rp. 15,791
Rp. 51,341
19 Plasteran 1:4 Tebal = 15 mm / M2
0.300 Hr Pekerja 65,000 Rp. 19,500
0.015 Hr Mandor 100,000 Rp. 1,500
0.150 Hr Tukang Batu 85,000 Rp. 12,750
0.015 Hr Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,800
Rp. 35,550
6.240 Zak Sement Portland 1,300 Rp. 8,112





Mengerjakan Kuda - kuda Kayu / M3
(expose)
6.700 Hr Pekerja 65,000 Rp. 435,500
0.335 Hr Mandor 100,000 Rp. 33,500
20.100 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 1,909,500
2.010 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 241,200
Rp. 2,619,700
1.200 M3 Kayu Klas awet II 5,000,000 Rp. 6,000,000
15.000 Kg Besi Strip 10,000 150,000
5.600 Kg Paku 16,200 Rp. 90,720
6,240,720
Rp. 8,860,420
Kuda-kuda Type I 0.480 8,860,420 4,253,002
Kuda-kuda Type II 0.198 8,860,420 1,754,363
Kuda-kuda Type III 0.077 8,860,420 682,252
Kuda-kuda Type IV 0.076 8,860,420 673,392
21
Mengerjakan Listplank kayu / M' (Uk
3x20 cm)
0.100 Hr Pekerja 65,000 Rp. 6,500
0.005 Hr Mandor 100,000 Rp. 500
0.200 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 19,000
0.020 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 2,400
Rp. 28,400
0.100 Kg Paku 16,200 Rp. 1,620
Lampiran 3: Lanjutan
0.011 M' Kayu Klas awet II 19,800 Rp. 214
Rp. 1,834
Rp. 30,234
22 Pasangan Atap Seng BJLS 30 / M2
0.050 Hr Pekerja 65,000 Rp. 3,250
0.005 Hr Mandor 100,000 Rp. 500
0.070 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 6,650
0.007 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 840
Rp. 11,240
1.100 M2 Atap Seng BJLS 30 50,400 Rp. 55,440
0.020 Kg Paku atap seng 13,500 Rp. 270
Rp. 55,710
Rp. 66,950
23 Pasangan Atap Metal Color 0,35mm / M2
0.050 Hr Pekerja 65,000 Rp. 3,250
0.005 Hr Mandor 100,000 Rp. 500
0.070 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 6,650




/ M2 61,800 Rp. 67,980
6.000 Bh Paku atap seng 480 Rp. 2,880
Rp. 70,860
Rp. 82,100
24 Pasangan Perabung Seng BJLS 20 / M'
0.050 Hr Pekerja 65,000 Rp. 3,250
0.005 Hr Mandor 100,000 Rp. 500
Lampiran 3: Lanjutan
0.070 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 6,650
0.007 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 840
Rp. 11,240
1.100 M' Seng Plate BJLS 0,30 21,000 Rp. 23,100




Pasangan Atap Spandex Colour  0,40mm
/ M2
0.020 Hr Pekerja 65,000 Rp. 1,300
0.006 Hr Mandor 100,000 Rp. 600
0.080 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 7,600




T=0,40mm 71,400 Rp. 78,540
6.000 Bh Paku atap seng 480 Rp. 2,880
Rp. 81,420
. Rp. 92,120
26 Pasangan Atap Onduvilla  3 mm / M2
0.020 Hr Pekerja 65,000 Rp. 1,300
0.006 Hr Mandor 100,000 Rp. 600
0.080 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 7,600
0.010 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 1,200
Rp. 10,700
1.100 M' Atap Onduvilla T=3mm 132,000 Rp. 145,200




27 Pasangan Perabung Onduvilla / M'
0.020 Hr Pekerja 65,000 Rp. 1,300
0.006 Hr Mandor 100,000 Rp. 600
0.080 Hr Tukang Kayu 95,000 Rp. 7,600
0.010 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 1,200
Rp. 10,700
1.100 M' Nok Onduvilla 96,000 Rp. 105,600
4.000 Bh Paku atap seng 480 Rp. 1,920
Rp. 107,520
Rp. 118,220
28 Upah mencat Baru - Anal K.23/1 m2
2.000 Hr Pekerja 65,000.00 Rp. 130,000
0.250 Hr Mandor 100,000.00 Rp. 25,000
6.300 Hr Tukang Cat 100,000.00 Rp. 630,000
0.630 Hr Kepala Tukang 120,000.00 Rp. 75,600
Untuk 3 x jalan 2,581,800
1 M2 = 1/100 x Rp. 25,818
29 Mencat dg Cat Minyak 3 x Jalan / 1 m2
42.500 Kg Cat Minyak 66,000.00 Rp. 2,805,000
10.000 Lbr Kertas pasir 1,000.00 Rp. 10,000
7.000 Kg Dempul jadi 14,400.00 Rp. 100,800
100.000 M2 Upah K.23 25,818.00 Rp. 2,581,800
Rp. 5,497,600
Lampiran 3: Lanjutan
Untuk 1 M2 = 1/100 x Rp. 54,976
30 Mencat dg Cat Air 3 x Jalan / 100 m2 Rp. 10,920
0.260 Kg Cat Air Vinilex 42,000.00 Rp. 500
0.500 Lbr Kertas pasir 1,000.00 Rp. 1,440
0.100 Kg Plamur Jadi 14,400.00 Rp. 2,581,800
100.000 M2 Upah  K. 23 25,818.00 Rp. 2,594,660
Untuk 1 M2 = 1/100 x Rp. 25,947
31 Pasangaan Keramik 60x60 / M2
0.700 Hr Pekerja 65,000.00 Rp. 45,500
0.035 Hr Mandor 100,000.00 Rp. 3,500
0.350 Hr Tukang Batu 85,000.00 Rp. 29,750
0.035 Hr Kepala Tk. Batu 120,000.00 Rp. 4,200
Rp. 82,950
1.100 M2 Keramik 60x60 162,000.00 Rp. 178,200
10.000 Kg Sement Portland 1,300.00 Rp. 13,000
0.045 Zak Pasir Pasangan 125,000.00 Rp. 5,625




Pasangaan Keramik Dinding 20x40 / M2
(20x20)
0.900 Hr Pekerja 65,000.00 Rp. 58,500
0.045 Hr Mandor 100,000.00 Rp. 4,500
0.450 Hr Tukang Batu 85,000.00 Rp. 38,250
Lampiran 3: Lanjutan
0.045 Hr Kepala Tk. Batu 120,000.00 Rp. 5,400
Rp. 106,650
1.150 M2 Keramik 20x40 165,000.00 Rp. 189,750
9.300 Kg Sement Portland 1,300.00 Rp. 12,090
0.018 Zak Pasir Pasangan 125,000.00 Rp. 2,250




Pasangan Keramik Plint Dinding 10 s/d
20 cm / M
0.090 Hr Pekerja 65,000.00 Rp. 5,850
0.005 Hr Mandor 100,000.00 Rp. 500
0.090 Hr Tukang Batu 85,000.00 Rp. 7,650
0.009 Hr Kepala Tk. Batu 120,000.00 Rp. 1,080
Rp. 15,080
5.300 Pcs Plint ubin PC warna 6,250.00 Rp. 33,125
1.140 Kg Sement Portland 1,300.00 Rp. 1,482
0.003 Zak Pasir Pasangan 125,000.00 Rp. 375




Pekerjaan Rangka + Plafond Triplek
3mm/ M2
0.100 Hr Pekerja 65,000.00 Rp. 6,500
0.005 Hr Mandor 100,000.00 Rp. 500
0.100 Hr Tukang Kayu 85,000.00 Rp. 8,500
0.010 Hr Kepala Tk. Kayu 120,000.00 Rp. 1,200
Lampiran 3: Lanjutan
Rp. 16,700
0.375 Lbr Tripleks 4mm 72,000 Rp. 27,000
0.009 M3 Kaso 5/7 4,000,000 Rp. 36,000




DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN AHSP 2016
1 Pasangan Bowplank / m'
0.010 OH Kepala Tk. Kayu 95,000 Rp. 950
0.010 OH Tukang Kayu 120,000 Rp. 1,200
0.100 OH Pekerja 65,000 Rp. 6,500
0.010 OH Mandor 100,000 Rp. 1,000
Rp. 9,650
0.007 M3 Papan Bowplank 4,000,000 Rp. 28,000
0.013 M3 Kayu Pancang 4,000,000 Rp. 52,000






0.675 Hr Pekerja 65,000 Rp. 43,875
0.068 Hr Mandor 100,000 Rp. 6,750
Rp. 50,625
3 Urugan Tanah sisa galian / M3
0.330 Hr Pekerja 65,000 Rp. 21,450
0.033 Hr Mandor 100,000 Rp. 3,300
Rp. 24,750
4 Timbunan dgn. Pasir / M3
0.400 OH Pekerja 65,000 Rp. 26,000
0.040 OH Mandor 100,000 Rp. 4,000
Rp. 30,000
1.200 M3 Pasir Urug 100,000 Rp. 120,000
Lampiran 4: Lanjutan.
0.050 M3 Pemadatan 100,000 Rp. 5,000
Rp. 125,000
Rp. 155,000
5 Timbunan dgn. Tanah / M3
0.330 OH Pekerja 65,000 Rp. 21,450
0.033 OH Mandor 100,000 Rp. 3,300
Rp. 30,000




Cetakan Beton lantai /m2 dengan
multiflex 18 mm
0.200 OH Pekerja 65,000 Rp. 13,000
0.020 OH Mandor 100,000 Rp. 2,000
0.100 OH Tukang kayu 120,000 Rp. 12,000
0.010 OH Kepala Tk. Kayu 95,000 Rp. 950
Rp. 27,950
0.014 M3 Kaso 4,000,000 Rp. 56,000
0.220 Kg Paku biasa 13,500 Rp. 2,970
0.200 ltr minyak bekisting 25,000 Rp. 5,000




Cetakan Beton balok/m2  dengan
multiflex 18 mm
0.240 OH Pekerja 65,000 Rp. 15,600
0.024 OH Mandor 100,000 Rp. 2,400
0.120 OH Tukang kayu 120,000 Rp. 14,400
Lampiran 4: Lanjutan.
0.012 OH Kepala Tk. Kayu 95,000 Rp. 1,140
Rp. 33,540
0.110 M3 Kaso 4,000,000 Rp. 440,000
0.200 ltr Minyak bekisting 25,000 Rp. 5,000
0.250 Kg Paku biasa 13,500.00 Rp. 3,375




Cetakan Beton kolom/m2  dengan
multiflex 18 mm
0.220 OH Pekerja 65,000 Rp. 14,300
0.022 OH Mandor 100,000 Rp. 2,200
0.110 OH Tukang kayu 120,000 Rp. 13,200
0.011 OH Kepala Tk. Kayu 95,000 Rp. 1,045
Rp. 30,745
0.017 M3 Kaso 4,000,000 Rp. 68,000
0.200 ltr minyak bekisting 25,000 Rp. 5,000
0.250 Kg Paku biasa 13,500 Rp. 3,375




9 Pekerjaan Baja Profil
0.06 OH Pekerja 65000 Rp. 3900
0.003 OH Mandor 100000 Rp. 300
0.06 OH Tukang Las 115000 Rp. 6900
0.006 OH Kepala Tk. Las 120000 Rp. 720
Rp. 11820





Beton 1:3:5 / M3
(K175)
1.323 OH Pekerja 65,000 Rp. 85,995
0.132 OH Mandor 4,000,000 Rp. 528,000
0.189 OH Tukang Batu 85,000 Rp. 16,065
0.019 OH Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 2,280
Rp. 632,340
215.000 Ltr Air 50 Rp. 10,750
326.000 Kg Semen Portland 1,300 Rp. 423,800
760.000 Kg Pasir 89 Rp. 67,857
1,029.000 Kg Kerikil 139 Rp. 142,917
0.250
sewa-
hari Peralatan 150,000 Rp. 37,500
Rp. 682,824
Rp. 1,315,164
11 Beton 1:3:5 Lantai BRC + Tepas / M3
1.323 OH Pekerja 65,000 Rp. 85,995
0.132 OH Mandor 4,000,000 Rp. 528,000
0.189 OH Tukang Batu 85,000 Rp. 16,065
0.019 OH Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 2,280
Rp. 632,340
215.000 Ltr Air 50 Rp. 10,750
326.000 Kg Semen Portland 1,300 Rp. 423,800
760.000 Kg Pasir 89 Rp. 67,857
1,029.000 Kg Batu Splite 276 Rp. 283,862
1.300 Lbr
Wire Mesh BRC
M-6 (1 Layer) 582,000 Rp. 756,600
0.250
Sewa-





Beton 1:2:3 / M3
(K225)
1.323 OH Pekerja 65,000 Rp. 85,995
0.132 OH Mandor 4,000,000 Rp. 528,000
0.189 OH Tukang Batu 85,000 Rp. 16,065
0.019 OH Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 2,280
Rp. 632,340
371.000 Kg Semen Portland 1,300 Rp. 482,300
698.000 Kg Pasir 89 Rp. 62,321
215.000 Ltr Air 50 Rp. 10,750
1,047.000 Kg Batu Splite 276 Rp. 288,828
0.250
Sewa-
hari Peralatan 150,000 Rp. 37,500
Rp. 881,699
13 Pekerjaan besi beton / 100 kg Rp. 1,514,039
0.700 OH Pekerja 65,000 Rp. 45,500
0.070 OH Mandor 100,000 Rp. 7,000
0.700 OH Tukang Besi 85,000 Rp. 59,500
0.070 OH Kepala Tk. Besi 120,000 Rp. 8,400
Rp. 120,400
105.000 Kg Besi beton 8,125 Rp. 853,125
1.500 Kg Kawat beton 13,700 Rp. 20,550
Rp. 873,675
Untuk 1 Kg =
1/100 x Rp. 9,941
14
Pasangan Batu Bata 1: 4  / M2 tebal
1/2 bata
0.300 OH Pekerja 65,000 Rp. 19,500
Lampiran 4: Lanjutan.
0.015 OH Mandor 4,000,000 Rp. 60,000
0.100 OH Tukang Batu 85,000 Rp. 8,500
0.010 OH Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,200
Rp. 89,200
70.000 Bh Batu bata 500 Rp. 35,000
0.043 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 5,375




Pasangan Batu Bata 1: 2  / M2 tebal
1/2 bata
0.300 OH Pekerja 65,000 Rp. 19,500
0.015 OH Mandor 4,000,000 Rp. 60,000
0.100 OH Tukang Batu 85,000 Rp. 8,500
0.010 OH Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,200
Rp. 89,200
70.000 Bh Batu bata 500 Rp. 35,000
0.056 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 7,000




Pasangan Batu Bata 1: 2  / M2 tebal 1
bata
0.600 OH Pekerja 65,000 Rp. 39,000
0.030 OH Mandor 100,000 Rp. 3,000
0.200 OH Tukang Batu 85,000 Rp. 17,000
0.020 OH Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 2,400
Lampiran 4: Lanjutan.
Rp. 61,400
140.000 Bh Batu bata 500 Rp. 70,000
0.080 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 10,000
43.500 Kg Sement Portland 1,300 Rp. 56,550
Rp. 136,550
Rp. 197,950
17 Pasangan Batu Bata Rolag 1: 2  / M3
0.300 OH Pekerja 65,000 Rp. 19,500
0.015 OH Mandor 4,000,000 Rp. 60,000
0.100 OH Tukang Batu 85,000 Rp. 8,500
0.010 OH Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,200
Rp. 89,200
70.000 Bh Batu bata 500 Rp. 35,000
0.043 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 5,375
11.500 Kg Sement Portland 1,300 Rp. 14,950
Rp. 55,325
Rp. 144,525
18 Plasteran 1:2 Tebal = 15 mm / M2
0.300 OH Pekerja 65,000 Rp. 19,500
0.015 OH Mandor 4,000,000 Rp. 60,000
0.150 OH Tukang Batu 85,000 Rp. 12,750
0.015 OH Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,800
Rp. 94,050
10.224 Kg Sement Portland 1,300 Rp. 13,291




19 Plasteran 1:4 Tebal = 15 mm / M2
0.300 OH Pekerja 65,000 Rp. 19,500
0.015 OH Mandor 4,000,000 Rp. 60,000
0.150 OH Tukang Batu 85,000 Rp. 12,750
0.015 OH Kepala Tk. Batu 120,000 Rp. 1,800
Rp. 94,050
6.240 Kg Sement Portland 1,300 Rp. 8,112
0.024 M3 Pasir pasang 125,000 Rp. 3,000
Rp. 11,112
Rp. 105,162
20 Mengerjakan Kuda - kuda Kayu / M3
10.000 OH Pekerja 65,000 Rp. 650,000
0.600 OH Mandor 4,000,000 Rp. 2,400,000
20.000 OH Tukang Kayu 95,000 Rp. 1,900,000
2.000 OH Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 240,000
Rp. 5,190,000
1.010 M3 Kayu Klas awet II 5,000,000 Rp. 5,050,000
5.000 Kg Paku 16,200 Rp. 81,000
5,131,000
Rp. 10,321,000
Kuda-kuda Type I 0.480 10,321,000 4,954,080
Kuda-kuda Type II 0.198 10,321,000 2,043,558
Kuda-kuda Type
III 0.077 10,321,000 794,717
Kuda-kuda Type
IV 0.076 10,321,000 784,396
Lampiran 4: Lanjutan.
21 Mengerjakan Listplank kayu / M'
0.100 OH Pekerja 65,000 Rp. 6,500
0.005 OH Mandor 4,000,000 Rp. 20,000
0.200 OH Tukang Kayu 95,000 Rp. 19,000
0.020 OH Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 2,400
Rp. 47,900
0.050 Kg Paku 16,200 Rp. 810
0.011 M3 Kayu Klas awet II 4,000,000 Rp. 44,000
Rp. 44,810
Rp. 92,710
22 Pasangan Atap Seng BJLS 30 / M2
0.050 OH Pekerja 65,000 Rp. 3,250
0.005 OH Mandor 4,000,000 Rp. 20,000
0.070 OH Tukang Kayu 95,000 Rp. 6,650




30 50,400 Rp. 50,400




Pasangan Atap Metal Color 0,35mm /
M2
0.200 OH Pekerja 65,000 Rp. 13,000
0.001 OH Mandor 4,000,000 Rp. 4,000
0.100 OH Tukang Kayu 95,000 Rp. 9,500





0,35mm / M2 61,800 Rp. 80,340




Pasangan Perabung Seng BJLS 20 /
M'
0.400 OH Pekerja 65,000 Rp. 26,000
0.002 OH Mandor 4,000,000 Rp. 8,000
0.200 OH Tukang Kayu 95,000 Rp. 19,000




0,30 21,000 Rp. 21,000




Pasangan Atap Spandex Colour
0,40mm / M2
0.400 OH Pekerja 65,000 Rp. 26,000
0.002 OH Mandor 4,000,000 Rp. 8,000
0.200 OH Tukang Kayu 95,000 Rp. 19,000




Colour T=0,40mm 71,400 Rp. 71,400




26 Pasangan Atap Onduvilla  3 mm / M2
0.400 OH Pekerja 65,000 Rp. 26,000
0.002 OH Mandor 4,000,000 Rp. 8,000
0.200 OH Tukang Kayu 95,000 Rp. 19,000




T=3mm 132,000 Rp. 132,000
6.000 Kg Paku atap seng 480 Rp. 2,880
Rp. 134,880
Rp. 190,280
27 Pasangan Perabung Onduvilla / M'
0.400 OH Pekerja 65,000 Rp. 26,000
0.002 OH Mandor 4,000,000 Rp. 8,000
0.200 OH Tukang Kayu 95,000 Rp. 19,000
0.020 OH Kepala Tk. Kayu 120,000 Rp. 2,400
Rp. 55,400
1.000 M' Nok Onduvilla 96,000 Rp. 96,000
4.000 Kg Paku atap seng 480 Rp. 1,920
Rp. 97,920
Rp. Rp. 153,320
28 Upah mencat Baru - Anal K.23/100 m2
2.000 OH Pekerja 65,000.00 Rp. 130,000
0.300 OH Mandor 4,000,000.00 Rp. 1,200,000
6.300 OH Tukang Cat 100,000.00 Rp. 630,000
0.630 OH Kepala Tukang 120,000.00 Rp. 75,600
Untuk 3 x jalan 2,035,600
Lampiran 4: Lanjutan.
1 M2 = 1/100 x Rp. 20,356
29
Mencat dg Cat Minyak 3 x Jalan / 100
m2
43.000 Kg Cat Minyak 66,000.00 Rp. 2,838,000
0.200 Lbr Kertas pasir 1,000.00 Rp. 200
7.000 Kg Dempul jadi 14,400.00 Rp. 100,800
100.000 M2 Upah K.23 20,356.00 Rp. 2,035,600
Untuk 1 M2 =
1/100 x Rp. 4,974,600 Rp. 49,746
30 Mencat dg Cat Air 3 x Jalan / 100 m2
36.000 Kg Cat Air Vinilex 42,000.00 Rp. 1,512,000
10.000 Lbr Kertas pasir 1,000.00 Rp. 10,000
10.000 Kg Plamur Jadi 14,400.00 Rp. 144,000
100.000 M2 Upah  K. 23 20,356.00 Rp. 2,035,600
Untuk 1 M2 =
1/100 x 3,701,600 Rp. 37,016
31 Pasangaan Keramik 60x60 / M2
0.500 OH Pekerja 65,000.00 Rp. 32,500
0.005 OH Mandor 100,000.00 Rp. 500
0.250 OH Tukang Batu 85,000.00 Rp. 21,250
0.010 OH Kepala Tk. Batu 120,000.00 Rp. 1,200
Rp. 55,450
4.430 bh Keramik 60x60 40,500.00 Rp. 179,415
9.200 Kg Sement Portland 1,300.00 Rp. 11,960
0.045 M3 Pasir Pasangan 125,000.00 Rp. 5,625





Pasangaan Keramik Dinding 20x40 /
M2
0.900 OH Pekerja 65,000.00 Rp. 58,500
0.045 OH Mandor 100,000.00 Rp. 4,500
0.450 OH Tukang Batu 85,000.00 Rp. 38,250
0.045 OH Kepala Tk. Batu 120,000.00 Rp. 5,400
Rp. 106,650
13.250 Buah Keramik 20x40 12,692.31 Rp. 168,173
0.220 Kg Sement Portland 1,300.00 Rp. 286
0.045 m3 Pasir Pasangan 125,000.00 Rp. 5,625




Pasangan Keramik Plint Dinding 10
s/d 20 cm / M
0.090 OH Pekerja 65,000.00 Rp. 5,850
0.005 OH Mandor 100,000.00 Rp. 500
0.090 OH Tukang Batu 85,000.00 Rp. 7,650
0.009 OH Kepala Tk. Batu 120,000.00 Rp. 1,080
Rp. 15,080
2.650 M1 Keramik 60x60 1,410.26 Rp. 3,737
0.050 Kg Sement Portland 12,692.31 Rp. 635
0.005 Kg Pasir Pasangan 1,300.00 Rp. 7





Pekerjaan Rangka + Plafond Triplek
3mm/ M2
0.100 OH Pekerja 65,000.00 Rp. 6,500
0.005 OH Mandor 100,000.00 Rp. 500
0.100 OH Tukang Kayu 85,000.00 Rp. 8,500
0.010 OH Kepala Tk. Kayu 120,000.00 Rp. 1,200
Rp. 16,700
0.375 Lbr Tripleks 4mm 72,000 Rp. 27,000
0.009 M3 Kaso 5/7 4,000,000 Rp. 36,000




0.06 OH pekerja 65,000 Rp. 3900
0.006 OH mandor 100,000 Rp. 600
Rp. 4500
